

Aneks Nr 1/2020

do umowy zawartej w dniu 18-11-2019r. pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego zwaną dalej „Zamawiającym”, z jednej strony, a Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo reprezentowanym przez Mirosława Majkę NIP: 739-31-66-579, zwanym dalej „Wykonawcą”, w sprawie wykonania dla Zamawiającego przez Wykonawcę robót budowlanych, o nazwie:

”Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29 – drugie postępowanie”.

W dniu 19-03-2020r. strony zgodnie postanowiły wprowadzić do wyżej określonej umowy następujące zmiany:

§ 1.

W § 5 „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do dnia 31 marca 2020 r.” zastępuje się zapisem „ Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do dnia 15 maja 2020 r.”

§ 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

BURMISTRZ PASŁĘKA

.....
dr Wiesław Śniecikowski
Zamawiający

ROBOTY ZIEMNE

Mirosław Majka
11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3
NIP: 739-31-66-579 REG: 140298478
tel. kom. 693 67 15 54

.....
Wykonawca

Uzasadnienie do Aneksu nr 1/2020 z dnia 19-03-2020 r.

W dniu 18-11-2019r. pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego zwaną dalej „Zamawiającym”, z jednej strony, a Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo reprezentowanym przez Mirosława Majkę NIP: 739-31-66-579, zwanym dalej „Wykonawcą”, zawarta umowa w sprawie wykonania dla Zamawiającego przez Wykonawcę robót budowlanych, o nazwie: **”Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29 – drugie postępowanie”**.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym korona wirusem co ma bezpośredni wpływ na dostawę materiałów i wykonanie usług przez podmioty zewnętrzne tj. ułożenie nawierzchni asfaltowej nie zbędnej do wykonania zadania. Ponadto biorąc pod uwagę dobro pracowników firmy: Roboty Ziemne Mirosław Majka znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zostali oni wysłani na urlop w celu uniknięcia zarażenia.

Z uwagi na powyższe następują okoliczności, nie z winy wykonawcy, wydłużono termin wykonania robót budowlanych.