

Temat **pytanie do SIWZ - Przebudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z budynku**

roundcube 

Od <  
Do <lukasz.ziejka@paslek.pl>  
Data 2020-03-26 10:02

Szanowni państwo,

W związku z planowaną przez Zamawiającego realizacją zamówienia w dniach 30.06 do 30.08 zwracamy uwagę iż zapis SIWZ

„§3 ust. 2. Okres realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2020 r. łącznie z uzyskaniem decyzji PINB, pozwolenie na użytkowanie.”

Jest zapisem, który z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń z instytucji, na które Wykonawca nie mają wpływu powoduje, że wykonanie umowy może okazać się nie możliwe, przez co nie ma możliwości aby Wykonawca poprawnie skalkulował ryzyko przed przystąpieniem do przetargu. Wobec czego wnioskujemy aby zmienić zapis umowy w celu możliwości określenia ryzyka przez Wykonawcę na:

„§3 ust. 2. Okres realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2020 r.”

Łączę pozdrowienia

Prokurent

Tel.  
Mail.

BGK.271.4.2020.ŁZ

Dotyczy: odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło z Państwa strony w dniu 26 marca 2020 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z budynku”, Zamawiający informuje iż, w związku z funkcją jaką pełni budynek, nie przewiduje możliwości zmiany zapisu:

#### § IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przy czym główne prace budowlane od 30 czerwca 2020 r.
2. Okres realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2020 r. łącznie z uzyskaniem decyzji PINB, pozwolenie na użytkowanie.

- umieszczonym w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawca,
2. a/a