

SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym
od 24 marca do 21 kwietnia 2017 r.

W minionym okresie międzysesyjnym realizowane były następujące ważniejsze przedsięwzięcia:

1. Prowadzone są prace dodatkowe w ramach zadania pn. "Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku". Obowiązek wykonania dodatkowych prac wynika z ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniu 20.03.2017r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu (protokół kontroli nr ZNS.4453.12.2017.AK z dnia 20.03.2017r.). Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonej kontroli zaistniała konieczność wykonania trwałego wydzielenia przestrzeni pod schodami w dobudowanej klatce schodowej oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla obsługi kotłowni(palacza). Zgodnie z decyzją w sprawie pozwolenia na budowę nr 72/15 z dnia 10.03.2015r. Starosty Elbląskiego, użytkowanie obiektu jest uwarunkowane uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Konieczność wykonania prac dodatkowych spowodowała, że zamówienie podstawowe nie mogło być zrealizowane i odebrane.

Dla wykonania dodatkowych prac należało przewidzieć niezbędny, dodatkowy termin ich zrealizowania. W związku z powyższym termin zakończenia robót określony w umowie podstawowej został przesunięty do dnia 2 maja 2017r. Koszt robót dodatkowych wyniesie 10.000,00 zł brutto.

Zadanie wykonywane jest przez firmę Handlowo Usługową „MARBUD” Marek Domeracki z siedzibą w Pasłęku.

Przypomnę, że powierzchnia zabudowy części dobudowanej wynosi 828,90 m², natomiast powierzchnia użytkowa 745,67 m². Wszystkie pomieszczenia wykonane zostały w parterze z uwagi na konieczność zapewnienia oddzielnego wejścia do części przedszkolnej. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 3.500.000,00 zł.

2. Zakończono remont chodnika przy ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Zwycięstwa. Wykonawcą robót była Firma TRAKT W. Szyszka z siedzibą w Pasłęku. Wyremontowano łącznie ok. 95 metrów chodnika. Remont obejmował m.in.: rozebranie zniszczonej nawierzchni chodnika, ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym: 211,6 m², wraz z obrzeżami betonowymi. Koszt wykonania robót wyniósł 29.274,00 zł brutto. Obecnie Wykonawca prowadzi prace na odcinku od ulicy Zwycięstwa do Ronda im. Bogusława Stankiewicza. Zakres robót do wykonania na tym ok. 145 metrowym odcinku obejmuje m.in.: rozebranie zniszczonej nawierzchni chodnika, ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm w ilości 307,6 m², wraz z obrzeżami betonowymi. Koszt wykonania robót na tym odcinku wyniesie 42.048,78 zł brutto. Termin realizacji określono do dnia 12.05.2017r.
3. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki-Zielonka Pasłęcka. Wykonawcą zadania jest firmą Energoeko Sp. z o.o. z Tczewa. Obecnie realizowany jest pierwszy z pięciu etapów tego zadania, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz pompowni ścieków w miejscowości Gryżyna. Wykonawca zadania ułożył sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Gryżyna wraz z pompownią oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3351 m w drodze między miejscowościami Gryżyna-Pasłęk. Uzbrojono przepompownię ścieków w Gryżynie w armaturę.

Przeprowadzono i odebrano próby szczelności rurociągu tłoczego. Obecnie trwają prace związane z rozruchem pompowni. Koszt wykonania robót wyniesie 921.270,00 zł. Termin wykonania inwestycji zaplanowano do dnia 30 czerwca 2017r. Przypominam, iż złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji drugiego etapu tego przedsięwzięcia, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny-Gryżyna, w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania zgodnie ze złożonym projektem wyniesie 3.765.882,40 zł, a dofinansowanie w przypadku pomyślnej weryfikacji naszego wniosku wyniesie 1.948.155,00 zł. Obecnie trwa procedura oceny wniosku.

4. Trwają prace związane z przebudową istniejącego parkingu przy ul. Mickiewicza w ramach realizacji zadania pn.: "Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988m.) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017r.". Wykonawcą zadania jest firma Granit, Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze Strzegomia. Wykonano instalację elektryczną do zasilania oświetlenia. Ułożono kostkę granitową wraz z krawężnikami na miejscach postojowych oraz posadowiony został separator bezfiltrowy. Układana jest kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami. W ramach zadania powstanie 48 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i jedno miejsce dla autobusu. Wartość prac wyniesie 1.200.593,29 zł. Termin realizacji zadania określono do dnia 31 sierpnia 2017 r.

5. Trwają prace związane z budową ulicy Firmowej w Pasłęku. Generalnym wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, podwykonawcą robót sanitarnych jest Ławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane w Ławie. Wykonane zostały sieci: wodociągowa, burzowa i kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przystąpił do robót drogowych. Realizację zadania zaplanowano do dnia 30.06.2017r. Wykonawca zgłosił opóźnienie prac w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji robót ziemnych ze względu na nadmierne nawodnienie gruntu po okresie zimowym.

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 414 m z jezdnią o szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami z kostki betonowej oraz budowy na całym odcinku drogi sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego.

Odcinek ul. Firmowej o dł. 57 m wraz z infrastrukturą, od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte, wykonany został w 2008r. Dzięki wybudowaniu ul. Firmowej umożliwiony zostanie dojazd do terenów przygotowywanych przez właścicieli pod zabudowę hal, związanych z produkcją przemysłową i usługami warsztatowymi. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wyniesie 1.565.647,06 zł.

6. Trwają prace dotyczące budowy sieci wodociągowej do miejscowości Drulity, Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o.

Jak już informowałem w poprzednich sprawozdaniach wykonano w całości sieć wodociągową do miejscowości Drulity, Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki, łącznie ok. 12 km. Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem sieci rozdzielczej w Drulitach i Dargowie oraz podejścia o poszczególnych budynków. Lokalne ujęcia występujące w poszczególnych miejscowościach zostaną wyłączone z użytkowania. Nowy wodociąg będzie doprowadzał wodę do tych miejscowości z ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Krasinie.

Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 30.06.2017r. Koszt robót budowlanych wyniesie 1.193.100,00 zł.

7. Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Gulbity – Anglity. Wykonawcą zadania jest firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
- Aktualnie prowadzone są prace związane z budową zjazdów oraz zbierane jest poboczne i wykonywane są rowy odwadniające. Wykonano zatokę autobusową w Gulbitach oraz częściowo w Anglitach. Prowadzone są również prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych na odcinku Gulbity-Anglity.
- Zadanie realizowane jest z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z umową podpisaną z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowanie wynosi 2.098.068 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
- Koszt robót w ramach podpisanej umowy z wykonawcą wyniesie 2.257.775,92 zł, a terminu realizacji robót określony został do dnia 30.06.2017r.
- Gmina Pasłęk udzieliła również powiatowi elbląskiemu dotacji celowej w wysokości 15.871,51 zł na przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, co stanowiło 50% poniesionych kosztów.
8. Trwają prace w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk”, o które zabiegałem od wielu lat. Inwestorem zadania jest Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, a wykonawcą konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
- Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne inwestor zadania wyraził ponownie zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót. Ustalono, że prace zostaną zakończone do dnia 04.05.2017r.
- Wykonawca wykonał ogrodzenie terenu oczyszczalni. Prowadzone są obecnie prace związane z budową drogi wewnętrznej oraz zjazdem z drogi publicznej na teren oczyszczalni.
- Koszt robót w ramach zadania wynosi 1.293.334,50 zł.
- W ramach zadania wybudowana została mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 3.240,00 m, sieć tłoczna o łącznej długości 1.108,00 m oraz trzy przepompownie ścieków.
9. W ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku” wydana została z dniem 30 marca 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Elblągu decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę około 417 tys. zł.
10. Prowadzone są prace związane z budową sieci wodociągowej Kol. Marzewo.
- Termin realizacji robót zgodnie z umową upływa w dniu 30.04.2017r. Wykonawca zadania Firma ENERGOEKO Spółka z o. o. z Tczewa zgłosił utrudnienia w prowadzonych pracach związane z cofnięciem zgody przez właściciela i użytkownika działki na wejście na grunt. Utrudnienia dotyczą odcinka ok. 450 m wodociągu planowanego na działkach rolnych. Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu umownego zakończenia robót dla tego odcinka do zebrania zasiewów. Prowadzone są negocjacje dotyczące dalszego prowadzenia robót. Nie wykluczone jest przekazanie do użytkownika części wodociągu w celu zapewnienia dostawy wody do gospodarstw, które borykają się z problemem braku wody. Oczywiście na częściowe użytkowanie wodociągu uzyskane zostaną niezbędne badania i pozwolenia.

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 3.894 m, wraz z podejściami do przyłączy o łącznej długości 20m. Nowo budowana sieć wodociągowa połączy istniejący wodociąg z Marzewa z wodociągiem przy zabudowaniach Kol. Zielonka Pasłęcka i umożliwi dostawę wody do 6 posesji. Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 338.250,00 zł.

11. Opracowana została dokumentacja projektowa w ramach zadania dotyczącego utwardzenia drogi gminnej wzdłuż działki 78 w miejscowości Krosno. Dokumentację wykonała firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł: 18.450,00 zł. Koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę około 229 tys. zł

12. Opracowana została dokumentacja projektowa w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego*”. Wykonawcą dokumentacji była firma Dan-Tor” Spółka z o.o. z Iławy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 5.904,00 zł. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2017 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka 1037 głosów ważnych oddanych na projekt, tj. pierwsze miejsce. Koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę około 43 tys. zł.

13. W dniu 23 marca 2017r. została podpisana umowa z firma PPHU Szkoła Millenium Piotr Kraszewski z miejscowości Zawisty Nadbużne, na wykonanie i zamontowanie urządzeń na placu zabaw w Zielonym Grądzie. Koszt wykonania zadania wyniesie 49.515,24 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 czerwca 2017r.

W ramach zadania zostaną zamontowane następujące urządzenia:

- zestaw zabawowo – sprawnościowy,
- zestaw gimnastyczny,
- karuzela,
- sprężynowiec (bujak).

Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2017 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Pasłęk 679 głosów ważnych oddanych na projekt, tj. pierwsze miejsce.

14. W dniu 4 kwietnia 2017 podpisane zostały umowy ze stypendystami osiągającymi wysokie wyniki sportowe. Stypendia sportowe otrzymali: Patrycja Adamczyk, Mariusz Bołdysz oraz Kacper Oleszczuk. W budżecie Gminy Pasłęk na 2017 rok na stypendia sportowe przeznaczono kwotę 19 tys. zł, z czego rozdysponowano kwotę 12 tys. zł. Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesięcy.

W ramach konkursu stypendialnego wpłynęło 5 wniosków. Troje z ubiegających się o stypendium spełniło kryteria zawarte w uchwale nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom.

Zgodnie z ww. uchwałą, sportowcy otrzymują stypendia za osiągnięcie w roku poprzednim w odniesieniu do roku przyznania stypendium wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wśród tegorocznych stypendystów wyniki takie osiągnęli:

1. **Patrycja Adamczyk** (lekkoatletyka – wielobój lekkoatletyczny).

W 2016 roku zajęła:

- I m-ce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych,
- II miejsce na XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu i otrzymała powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy U18 w Tbilisi.

2. **Mariusz Boldysz** (lekkoatletyka – rzut dyskiem).

W 2016 roku zajął:

- II miejsce na XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu.

3. **Kacper Oleszczuk** (lekkoatletyka – rzut oszczepem).

W 2016 roku zajął:

- III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w Bydgoszczy,
- VIII miejsce podczas Mistrzostw Europy Seniorów w Amsterdamie i otrzymał powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Stypendystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

15. W dniu 10 kwietnia 2017r. ogłoszony został drugi przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku”. Termin składania ofert w ramach przetargu upływa w dniu 24.04.2017 r. o godz. 10:00.

W ramach zadania nawierzchnia jezdni na ul. Buczka zostanie wykonana z kostki betonowej jako ciąg pieszo-jezdny wraz z istniejącymi zjazdami i dojazdami do działek. Rozbudowana zostanie instalacja burzowa na odcinku 41 m. Przebudowie podlega odcinek ok. 113 m sieci wodociągowej od ul. Traugutta wraz z podejściami do granicy działki oraz urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z przyszłym utwardzeniem.

16. W dniu 20 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą ELA Elżbieta Małysa z Mysłak na usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Pasłęka. W postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania wzięła udział tylko jedna ww. firma. Umowa realizowana będzie do dnia 15 grudnia 2018 r. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi 410.400,00 zł.

W ramach obowiązującej umowy będą realizowane następujące prace :

- a) 6 krotne koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi z koszami (parki, zieleńce miejskie),
- b) 6 krotne koszenie trawników na skarpach,
- c) pielęgnacja nowych i istniejących nasadzeń (pielęgnacja krzewów różanych i drzew ozdobnych);
- d) założenie nowego trawnika o powierzchni 1000 m²,
- e) cięcia pielęgnacyjne i formujące żywopłotów;
- f) odchwaszczanie żywopłotów,
- g) nasadzenia kwiatów jednorocznych z pelargonii bluszczolistnej (kaskadowe konstrukcje kwiatowe, kwietniki wiszące)
- h) dosadzanie róż rabatowych – kolor czerwony 30 szt.,
- i) odmładzanie krzewów i żywopłotów,
- j) wykonywanie nasadzeń uzupełniających drzew,
- k) prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych,
- l) cięcia pielęgnacyjne drzewostanu,
- l) położenie obrzeża Eko-Bord wokół nowo posadzonych drzew.

17. Na wniosek rolników oraz Sołtysa Sołectwa Nowy Cieszyn wykonany zostanie remont przepustu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 108010N Nowy Cieszyn – granica gminy Pasłęk (kierunek do Gruzajń). Przedmiotowy przepust jest w bardzo złym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Na chwilę obecną odcinek drogi na którym zlokalizowany jest ten przepust został zamknięty dla ruchu pojazdów. Wykonanie remontu przepustu jest konieczne dla zapewnienia dojazdu do pól uprawnych, ponieważ alternatywny objazd wynosi około 9 km. Koszt wykonania robót został oszacowany na kwotę ok. 60.000,00 zł brutto.
18. Od kilku lat Gmina Pasłęk zabiega o przebudowę skrzyżowań głównych ulic Pasłęka na ronda. Dotyczy to przede wszystkim skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 527) z ulicą Zamkową (droga powiatowa nr 2164N) oraz skrzyżowania ulicy Bohaterów Westerplatte (droga wojewódzka nr 527) z ulicą Jagiełły (droga powiatowa nr 2171N). W sprawie przebudowania skrzyżowań pisemnie zwracałem się do jednostek zarządzających drogami wojewódzkimi i powiatowymi oraz władz Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Powiatu Elbląskiego. W dniu 29 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu z wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panem Marcinem Kuchcińskim oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Panem Waldemarem Królikowskim, na którym poinformowano mnie, że z uwagi na trudności finansowe żadna tego typu inwestycja nie zostanie zrealizowana. Zapewniono mnie jednak, że Samorząd Województwa rozważa jednak budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Zamkową przy wsparciu finansowym Gminy Pasłęk. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę około 2 mln. zł. W związku z powyższym ponownie zwróciłem się z prośbą do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Starosty Elbląskiego o rozważenie możliwości wykonania tej inwestycji i partycypacji w jej kosztach.
19. Mieszkańcy Pasłęka zgłaszają swoje uwagi dotyczące problemu smogu na terenie naszego miasta. W celu przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku należy m.in. spowodować zmniejszenie liczby kotłowni domowych poprzez wzrost liczby podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. W sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Pasłęka brałem udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami spółki VEOLIA Północ będącej eksploatatorem sieci ciepłowniczej. Na spotkaniu w dniu 13 kwietnia br. ww. spółka przekazała informację, że jest zainteresowana rozbudową sieci o wysokim parametrze na terenie Starego Miasta w Pasłęku, tj. na ulicach: Aptecznej, Chrobrego, Dąbrowskiego i Krasickiego oraz w obrębie ulic Zwycięstwa i Różanej. Skierowałem w tej sprawie pisma informacyjne do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy tych ulicach. Istnieje również szansa na doprowadzenie miejskiej sieci ciepłowniczej do osiedla Północ. Na moją propozycję spółka VEOLIA Północ zleciła opracowanie koncepcji wykonania sieci ciepłowniczej na tym osiedlu oraz oszacowanie kosztów jej wykonania.
20. W dniu 28.02.2017 r. zakończono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ramach VI edycji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Do udziału w zadaniu przystąpiło 21 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy, posiadających na swoich posesjach wyroby zawierające azbest. Wszystkie złożone przez mieszkańców wnioski zostały ujęte we wniosku Gminy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o udzielenie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. Aktualnie wniosek Gminy jest w trakcie rozpatrywania.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest usunięcie ok. 94,826 ton eternitu. Wartość zadania oszacowano na 61.160,55 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie wniosku przez WFOŚiGW w Olsztynie wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe 15% stanowią będą środki zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy, co łącznie pozwoli pokryć 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych. Właściciele nieruchomości będą wówczas zobowiązani wyłącznie do wykonania we własnym zakresie nowego pokrycia dachowego.

W ciągu ostatnich 6 lat samorząd Pasłęka udzielił dotacji na usunięcie azbestu 138 właścicielom nieruchomości. Masa zutilizowanych płyt eternitowych to prawie 380 ton, a łączny koszt wyniósł 201.033,27 zł brutto, z czego kwota w wysokości 37.982,70 zł to środki własne gminy, a 163.050,57 zł - to dotacja przyznana Gminie przez WFOŚiGW w Olsztynie.

21. W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Zielonce Pasłęckiej odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 90-lecia istnienia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej prowadzonej przez Pana Adriana Brackiego.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się o godz. 15:00 Mszą świętą odprawioną w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, następnie o godzinie 16:00 w sali filii POK w Zielonce Pasłęckiej rozpocznie się koncert orkiestry.

Wszystkim członkom Orkiestry Dętej składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę artystyczną oraz zaangażowanie w życie kulturalne Gminy Pasłęk.

22. W poprzednim sprawozdaniu informowałem o podjęciu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały w sprawie udzielenia gminie Pasłek dotacji w wysokości 90 tys. zł na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w zakresie dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny.

W uzupełnieniu informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. podpisałem w imieniu gminy Pasłek umowę w sprawie udzielenia dotacji.

Planowane prace modernizacyjne dotyczą utwardzenia drogi na odcinku ok. 2,5 km. Istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana, wykonana zostanie warstwa odsączająca z piasku oraz warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego. Koszt całkowity planowanych prac wyniesie ok. 365.000,00 zł brutto. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W 1 etapie planowana jest modernizacja i remont odcinka drogi o długości 1.370,0 m (wykonanie 6 850 m² jezdni). Koszt wykonania 1 etapu zadania to ok. 200 tys. zł brutto, a termin jego realizacji zaplanowano do dnia 31.10.2017 r.

Udział własny gminy Pasłek w kosztach realizacji 1 etapu przedsięwzięcia wynosi 110.000,00 zł.

23. Wybrany został wykonawca zadania pn. "Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych" w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez firmę CHMIELEWSKI – DŹWIGI Spółka z o. o. z miejscowości Baniocha. Wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie 282.900,00zł. Wykonanie zadania zaplanowane jest do dnia 15 lipca 2017 r. Przypominam, iż w dniu 13 stycznia 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Elbląskim i Gminą Pasłek na realizację powyższego zadania. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami. Łączny koszt realizacji projektu to 299.715,34 zł, z czego dofinansowanie PFRON zostało określone na poziomie 144.054,28 zł.

24. W dniach od 23 do 27 kwietnia 2017 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbędzie się „VI Pasłęcka Wiosna Teatralna”. W tegorocznej edycji wśród spektakli w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu znalazły się: "Wszystko o kobietach. Wszystko o mężczyznach", "Skąpiec" oraz "Bajki samograjki". Dyrekcji oraz pracownikom Pasłęckiego Ośrodka Kultury składam podziękowanie za organizację kolejnej edycji przedsięwzięcia oraz zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału.

25. Trwają przygotowania związane z organizacją uroczystości jubileuszowych z okazji 720-lecia Pasłęka. Przypominam, że uroczystości odbędą się w dniu 9 września 2017 r. i rozpoczną się o godz. 12:00 mszą św. w intencji mieszkańców. Następnie z parkingu przy sklepie Netto zaplanowano przemarsz paradnego orszaku ulicą 3 Maja na parking przy ul. Ogrodowej, na którym odbędą się główne uroczystości. W programie imprezy zaplanowano występy artystyczne dzieci i młodzieży z pasłęckich placówek oświatowych, występy zespołów muzycznych oraz solistów z Pasłęckiego Ośrodka Kultury. W ramach programu przewidziano występ kabaretu **OTTO** oraz gwiazdy wieczoru zespołu disco-polo „**Weekend**”.

Przypominam, iż w trakcie całego 2017 r. organizowanych jest wiele imprez towarzyszących, związanych z jubileuszem 720-lecia naszego miasta. Pełna informacja o przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz rozrywkowych organizowanych przez jednostki organizacyjne naszej gminy znajduje się na stronie internetowej www.paslek.pl w sekcji z prawej strony, tj. w tzw. „**Kalendarzu Imprez**”. Zachęcam do zapoznania się z atrakcjami zaplanowanymi dla mieszkańców naszej gminy oraz do udziału we wszystkich przedsięwzięciach jubileuszowych.

Niniejsze sprawozdanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce „Sesje Rady Miejskiej w Pasłęku”.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Przygotował:
Kierownik Ref. ORG
Damian Bereżański