

**SPRAWOZDANIE**  
**z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym**  
od 25 maja do 29 czerwca 2018 r.

W minionym okresie międzysesyjnym realizowane były następujące ważniejsze przedsięwzięcia:

1. Od 25 maja 2018 dokonano otwarcia ofert w przeprowadzonych 7 przetargach nieograniczonych na realizację robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, tzw. „duże przetargi”:

**1) Budowa kanalizacji sanitarnej, etap III Majki – Gryżyna (II przetarg)** – wyłoniono Wykonawcę, którego cena oferty (jako jedyna z 4 złożonych) mieściła się w kosztorysie. W pierwszym postępowaniu oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia od ok. 80 tys do 1,1 mln zł (niemal dwukrotność wartości kosztorysowej).

**2) Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny**

**3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kolonii Marianka**

Do dwóch wyżej wymienionych przetargów przystąpili tylko 2 oferenci (po jednym na każde zadanie). Za przeznaczone na zamówienia kwoty Wykonawcy deklarowali wykonanie 50% - 55% długości odcinka w stosunku do kosztorysu.

Przedmiotem przetargu było wykonanie robót za 1 m drogi. Zakres robót przewidziany do realizacji będzie mniejszy niż zakładał pierwotny kosztorys.

**4) Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagielly 30 w Pasłęku**

Do przetargu przystąpił tylko 1 Wykonawca – Oferta przekraczała wartość kosztorysową o ponad 30% (o ponad 160 tys. zł)

Rozstrzygnięcie postępowania wymagało zwiększenia środków finansowych.

**5) Remont wnętrza parteru z antresolą zabytkowego ratusza wraz z wyposażeniem**

Do przetargu przystąpił tylko 1 Wykonawca – Oferta przekraczała wartość kosztorysową o niemal 50% (o ponad 225 tys. zł)

**6) Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – tężnia solankowa**

W postępowaniu nie wpłynęły oferty.

**7) Remont murów obronnych w Pasłęku I etap – odcinek o długości około 34 m**

Do przetargu przystąpił tylko 1 Wykonawca – Oferta przekraczała wartość kosztorysową o niemal 100% (o ok. 460 tys. zł)

Podsumowując: do dnia dzisiejszego rozstrzygnięte zostały 4 postępowania zakończone podpisaniem umowy. Pozostałe postępowania zostały unieważnione ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysoką wartość złożonych ofert.

Z przeprowadzonych rozmów z wykonawcami lub potencjalnymi wykonawcami (oferentami) lokalnymi jak również z tymi, którzy realizują roboty budowlane na naszym terenie i w okolicy wynika, że wpływ na brak oferentów lub wysoką wartość ofert ma:

- o po pierwsze fakt posiadania przez wykonawców wcześniej zaciągniętych zobowiązań / umów (*co należy mimo wszystko zaliczyć do pozytywnych uwag – Wykonawcy dbają o rzetelne wywiązanie się z umów*),
- o problemy ze znalezieniem pracowników (*nie tylko ze względu na płace ale przede wszystkim ze względu na brak chętnych do pracy*) i podwykonawców (tu wskazywane są przede wszystkim zaporowe ceny usług) oraz rosnące ceny materiałów budowlanych.

Obecna sytuacja „pozwala” Wykonawcom na swobodne kształtowanie ceny oferty – niejednokrotnie w żaden sposób nie uzasadniony.

W bieżącym okresie międzysesyjnym nie rozstrzygano ogłoszeń na „małe przetargi” (do 30 tys. euro). Ogłoszono zaproszenia na wykonanie robót na placu zabaw BAJKA (po raz 3), wykonanie drogi do nowo budowanego zakładu przy ul. Dworcowej w W-M SSE, na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placów zabaw w Rogowie, w miejscowości Rieczna, Piniewo, Surowe i Zielony Grąd oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Stegny i Rzędy.

2. Zakończono prace w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie”. Wykonawcą zadania była firma ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z Małkini Górnej. W ramach zadania wykonano ogrodzenie, zamontowano huśtawkę z dwoma siedziskami, bujak-sprężynowiec i huśtawkę wagową. Na plac zabaw dostarczono ławkę oraz dodatkowo tablicę informacyjną. Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przeprowadził Pan Marek Łachmański radny Rady Miejskiej w Pasłęku, mieszkańcy uporządkowali teren. Dodatkowo dowieziono piasku w celu wyrównania terenu i stworzenia stref bezpieczeństwa. Koszt robót wyniósł 21 340,00 zł.
3. Zakończono prace dotyczące wykonania odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb nowego zakładu ENTC Dair Solutions Sp. z o.o. i Delta Food Ingrediens Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej w Pasłęku. Wykonawcą sieci wodociągowej było Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku. W ramach zadania wykonano 207 m sieci wodociągowej oraz 2 hydranty. Koszt robót zgodnie z umową wyniósł 28.460,6 zł.
4. Zakończono prace w ramach zadania pn. „Utwardzenie 430 m2 terenu UMiG w Pasłęku stanowiącego dojazd do 2 kompleksów garaży przy ul. Bohaterów Westerplatte 47E i 47F oraz 30m2 chodnika do bl. 49”. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2018 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka 1184 ważne oddane głosy na projekt, tj. trzecie miejsce. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 430 m2, stanowiące plac przed garażami, drogę dojazdową do garaży oraz chodnik do budynku nr 49. Wartość zadania wyniosła 46.740,00 zł.
5. Prowadzone są prace w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku”. Wykonawca zadania firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą w Pasłęku prowadzi roboty na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Paderewskiego. Ul. Lanca na tym odcinku tj. 329 m wykonana będzie jako jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie. Zadanie na tym odcinku uzyskało dofinansowanie w kwocie 656.800,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Termin wykonania asfaltowej części ul. Lanca zaplanowano do końca października br.

Prace budowlane w zakresie pozostałej części zadania zostaną zgodnie z umową zakończone do dnia 30 czerwca 2019r. Zadanie w tym zakresie dotyczyć będzie wykonania odcinka 215 m ul. Lanca, 95 m ul. Nowowiejskiego i 78 m ul. Zawiszy Czarnego jako ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 3,5-4,0 m z utwardzonymi poboczami. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1.569.111,00 zł.

6. Trwają prace w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej”. Wykonawca zadania firma Trakt W. Szyszka Spółka Jawna z siedzibą w Pasłęku usunął 78 sztuk karp pozostałych po wcześniejszej wycince drzew, a geodeta wytyczył trasę. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o długości 205 m i szerokości 6m, sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych. Koszt zadania wyniesie 683.511,00 zł. Termin realizacji zadania określono do dnia 30 października 2018 r.

7. Trwają prace związane z realizacją drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki-Zielonka Pasłęcka, tj. odcinka Rogajny-Gryżyna.

Wykonawcą drugiego etapu inwestycji jest Przedsiębiorstwo „RABA”. Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 2630 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 2529,5 m oraz 4 małych przepompowni i 1 przepompowni strefowej tłoczącej nieczystości do Gryżyny.

Wykonawca zadania realizuje obecnie prace związane z ułożeniem kanalizacji grawitacyjnej oraz wykonaniem rurociągu tłoczego z miejscowości Gryżyna do Rogajni. Stan zaawansowania robót wynosi około 89%.

Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wyniesie 2.929.654,00 zł brutto, a termin wykonania robót określono do dnia 1.09.2018r.

Warto pamiętać, iż realizacja drugiego etapu tej ważnej inwestycji uzyskała dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 1.948.155,00 zł.

Pierwszy etap inwestycji (2017 r.) dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz pompowni ścieków w miejscowości Gryżyna, a jego koszt wyniósł 921.270,00 zł.

W dniu 19 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Zakład Usługowy „EKO-WOD Michał Czarnecki z Kętrzyna na realizację III etapu tej inwestycji (Majki-Gryżyna). Zakres prac w ramach III etapu inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. około 3249,50 m i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 926,00m oraz dwóch przepompowni strefowych w miejscowości Majki tłoczących nieczystości do Gryżyny. Zgodnie z podpisaną umową koszt wykonania robót wyniesie 1.545.783,83 zł, a termin ich zakończenia określono do dnia 30 sierpnia 2019r.

8. Trwają prace związane z odbudową zniszczonego w listopadzie 2016 roku w wyniku pożaru budynku we wsi Drulity, w którym mieściła się świetlica środowiskowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Wykonawcą robót jest Firma „BOB” prowadzona przez Panią Katarzynę Gutkowską z Braniewa. Stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:

1. wykonano roboty rozbiórkowe,
2. wykonano konstrukcję dachu i pokrycie dachu dachówką,
3. wykonano roboty murowe wraz z kominami,
4. wykonano elewację wraz termomodernizacją ścian,
5. wykonano cokół z płytek klinkierowych,
6. osadzono stolarkę okienną,
7. zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji stropów i ścian wraz z obłożeniem płytami gipsowo kartonowymi,
8. rozprowadzono instalację wodną do hydrantów i do grzejników centralnego ogrzewania.

9. rozprowadzono instalację elektryczną i przeciwpożarową i osadzono drzwi przeciwpożarowe.

10. zakończono szpachlowanie ścian na parterze i na poddaszu,

11. wykonano dodatkowe roboty związane z wykonaniem posadzki w sali głównej i zabudowy z płyt kartonowo- gipsowych,

12. obecnie trwają prace wykończeniowe związane z malowaniem pomieszczeń, montażem osprzętu elektrycznego i układaniem podłóg.

Stan zaawansowania robót szacuje się na ok. 90%.

Ogółem powierzchnia świetlicy wynosić będzie 229 m<sup>2</sup>, w tym na parterze 128 m<sup>2</sup> i na poddaszu 101 m<sup>2</sup>.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umowami na roboty podstawowe oraz dodatkowe wyniesie ogółem: 602 748,36 zł.

Pomimo faktu, że termin wykonania prac upływa w dniu 30.07.2018 roku, Wykonawca deklaruje zakończenie robót do 16.07.2018 r.

9. Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna” firma Partner S.C. Krzysztof Gawecki, Artur Ragin, z siedzibą w Elblągu zadeklarowała, iż rozpoczęcie robót w ramach zadania nastąpi na początku lipca, a termin realizacji zadania, tj. 31 sierpnia 2018 roku nie jest zagrożony. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,30 m, chodnika o szerokości 1,50m z kostki betonowej, zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej na teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Riecznej oraz świetlicy wiejskiej. Łączna długość przebudowanej drogi wyniesie 557m. Koszt zadania wyniesie 253.382,57 zł.
10. Trwają prace projektowe w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Dokumentację opracowuje Firma Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 138.900,00 zł , a termin jej opracowania ustalono do dnia 14 grudnia 2018r. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zasięgiem tereny msc. Rydzówka, kol. Rydzówka, Cierpie, Nowa Wieś, Brzeziny, z włączeniem do Pasłęka do ulicy Bohaterów Westerplatte. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 10 km.
11. Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi z Dargowa do Piniewa. Wykonawcą dokumentacji jest firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. W ramach zadania planowana jest jezdnia asfaltowa o szerokości 5 m od skrzyżowania z drogą powiatową w Dargowie do końca wsi Piniewo. Projekt przewiduje przebudowę wszystkich przepustów pod drogą. W Piniewie planowany jest jednostronnie chodnik oraz przystanek autobusowy z wiatą przystankową. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 50 tys. zł. Termin jej wykonania upływa w dniu 31 lipca 2018r.
12. Trwają prace projektowe dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska”. Dokumentację opracowuje firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono do dnia 28 września 2018r. W ramach zadania przewidziano powstanie ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, oświetlenia, wiaty na nieczystości oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 29.300,00 zł.

13. Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do zabudowań Kol. Nowa Wieś. Wykonawcą dokumentacji jest biuro projektowe EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Zakres opracowań projektowych dotyczy ponad 2 km sieci wodociągowej w tym przejścia pod terenami PKP- tj. torami kolejowymi. W ramach zadania złożony został do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka sieci wodociągowej w terenach należących do PKP oraz uzyskano pozytywne uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu dla lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej. Termin wykonania prac upływa w dniu 28.09.2018r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 20 tys. zł.
14. Trwają prace projektowe dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka”. Dokumentację opracowuje firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 28 września 2018r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 7.955,00 zł.
15. Trwają prace projektowe dotyczące zadania pn. „Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej”. Dokumentację opracowuje firma PRO-SERVICE Partyk Zalewski z siedzibą w Elblągu. Projektowane zadanie ma na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 23.493,00 zł. Termin opracowania ustalono do dnia 28 września 2018r.
16. Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku umieszczono po raz trzeci zaproszenie do składania ofert na „Budowę placu zabaw Bajka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku”. Niestety dwukrotnie przeprowadzone postępowanie w formie zaproszenia do składania ofert nie pozwoliło na pozyskanie wykonawcy planowanych robót. Oferty w trzecim postępowaniu można składać do 29 czerwca 2018 r.  
Koszt budowy placu zabaw zgodnie z kosztorysem inwestorskim oszacowano na kwotę 44 052,42 zł brutto. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2018 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka 1369 głosów ważnych oddanych na projekt, tj. drugie miejsce.
17. Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie w formie zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w miejscowości Rogajny” nie pozwoliło wyłonić wykonawcy planowanych robót. Przypomnę, że w odpowiedzi na pierwsze zapytanie cenowe złożono 11 ofert. Wartość najniższej oferty wyniosła 30.035,00 zł, zaś najwyższej 60.885,50 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 13 kwietnia 2018r. w BIP umieszczono ponowne zaproszenie do składania ofert. Na drugie zaproszenie wpłynęły 4 oferty. Wartość najniższej oferty wyniosła 30.035,00 zł, zaś najwyższej 48.000,00zł brutto. Postępowanie ponownie zostało unieważnione. Sołectwo Rogajny zdecydowało się realizować zadanie systemem gospodarczym. Wyłoniono dostawcę elementów ogrodzenia na podstawie zapytania o cenę. Roboty rozbiórkowe przeprowadzą mieszkańcy natomiast montaż ogrodzenia zostanie wykonany systemem zleconym.

18. W związku z planowanym do realizacji zadaniem pn: „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5” umieszczono dwukrotnie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu zaproszenie do składania ofert na realizację zadania. Niestety w ramach zapytań nie wyłoniono wykonawcy robót, gdyż w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim wpłynęła tylko jedna oferta o wartości przewyższającej zabezpieczone środki finansowe. Oba postępowania zostały unieważnione. Aktualnie prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcą z Elbląga, który wykonywał już roboty na terenie Pasłęka. Do przedsiębiorcy skierowano prośbę o złożenie oferty.
19. W dniu 30 maja 2018 r. podpisana została umowa z firmą MAGBUD Andrzej Gromala z siedzibą w Aniołowie na wykonanie zadania pn. ”Baza sportowo rekreacyjna w Aniołowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej”. Zakres przewidzianych prac w ramach zadania obejmuje budowę ogrodzenia, piłkochwyty, dosianie trawy z uzupełnieniem ziemi oraz dostawę przenośnych zadaszeń dla zawodników boiska sportowego w Aniołowie.
- Wykonawca zamówił materiały i oczekuje na ich dostawę, głównie na piłkochwyty, których dostawa wymaga dłuższego terminu. Do boiska wykonane zostało przyłącze wodociągowe przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku. Koszt budowy przyłącza wyniósł 11.000,00 zł.
- Termin wykonania robót w ramach zadania wyznaczono do 13 lipca 2018r. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wyniesie 39 tys. zł.
- Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2018 rok, uzyskując wśród projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Pasłęk 829 głosów ważnych oddanych na projekt, tj. pierwsze miejsce.
20. W dniu 4 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym ”Dewaco” Wojciech Hoffman z siedzibą w Dzierzgoniu na wykonanie remontu i modernizacji drogi dojazdowej do pól na działce nr 438 i 451 w Rogajnach.
- W ramach zadania powstanie 1400 m drogi w istniejącym pasie drogowym. Nawierzchnię drogi stanowić będzie warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (w skrócie Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) w wysokości 50.000,00 zł. Umowa z Zarządem Województwa podpisana została w dniu 25.04.2018r. Wartość wykonanych prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 350.000,00 zł.
21. W dniu 5 czerwca 2018r. podpisana została umowa z firmą PRIMBUD Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi na wykonanie prac w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku”. Wykonawca przystąpił do robót, prowadzone są rozbiórki elementów przewidzianych do demontażu, w tym instalacja wodno-kanalizacyjna oraz roboty elektryczne.
- Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach prac adaptacyjnych powstaną trzy sale o powierzchni 55,3 m<sup>2</sup>, 53,2 m<sup>2</sup> i 44,1 m<sup>2</sup>, każda z zapleczem socjalnym i bezpośrednim wyjściem w poziomie terenu. W części przedszkolnej powstanie szatnia dla dzieci, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie porządkowe.

Wejście do części przedszkolnej zostało zaplanowane z istniejącego wiatrołapu poprzez hall przed salą sportową. Powierzchnia użytkowa części przedszkolnej wyniesie 251,1 m<sup>2</sup>, łącznie z istniejącą komunikacją wyniesie 288,4 m<sup>2</sup>.

Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wyniesie 647.954,38 zł. Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie określony został do dnia 24 sierpnia 2018r.

22. W dniu 5 czerwca podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „TUGA” Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka”.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 3,50m i dł. około 500,00m, wykonanie pobocza z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm, remont istniejących przepustów, częściowe odmulenie rowów, oczyszczenie z namułu przepustów i odkrzaczenie rowów.

Zgodnie z podpisaną umową koszt wykonania robót wyniesie 331.499,99 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 31 października 2018r.

23. Wojewoda Warmińsko- Mazurski pismem z dnia 18 czerwca 2018 r. zwrócił się z prośbą do Burmistrzów i Wójtów o przedkładanie, na podstawie wniosków rolników kierowanych do gmin, stosownych wniosków o uruchomienie prac komisji ds. szacowania szkód i oszacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. W związku z powyższym w dniu 21 czerwca zwróciłem się z apelem aby rolnicy którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach na skutek suszy, składali wnioski o oszacowanie szkód, co umożliwi niezwłoczne złożenie stosownego wniosku do Wojewody o uruchomienie prac komisji. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Druk wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 20 i 17 Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Nadmieniam, że druk wniosku oraz inne informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi umieszczone są na stronie internetowej WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce **Obsługa Interesanta: >>Co i gdzie załatwić>>Ochrona Środowiska-Ochrona Przyrody-Rolnictwo>>Rolnictwo**. Jednocześnie informuję, że do wniosku należy dołączyć aktualny wykaz upraw zgłoszonych do ARiMR. Trzeba dodać że rolnicy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie z tytułu skutków suszy, jeżeli wysokość strat liczonych do całej produkcji gospodarstwa rolnego przekroczy 30 %.

24. W dniu 18 czerwca 2018 r. rozpoczęto demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości uczestniczących w zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Zadanie obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z 20 obiektów położonych na terenie Gminy Pasłęk w tym demontaż, transport i utylizację tego niebezpiecznego odpadu. Właściciele nieruchomości biorących udział w zadaniu otrzymają od Gminy dotację w formie pokrycia 100 % kosztów związanych z usunięciem eternitu. Wykonawcą prac wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na podstawie najniższej ceny jest PRO-EKO SERWIS Spółka z o. o. z siedzibą w Bierzewicach , gmina Gostynin.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 czerwca 2018 r. termin zakończenia prac przypada na dzień 15 września 2018 r., a za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 23.494,76 zł.

Przedmiotowe zadanie zostało zakwalifikowane do finansowania w formie dotacji do kwoty 8000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Dotacyjnego – Ochrona Powierzchni Ziemi – Usuwanie Azbestu w 2018 r. (promesa z dnia 04.05.2018 r.).

25. W dniu 22 czerwca 2018r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do koszykówki przy świetlicy w Rogajnach. Wykonawcą dokumentacji jest firma „PRIMCAD” Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. Koszt dokumentacji wyniesie 1.722,00 zł. Termin opracowania dokumentacji zaplanowano do dnia 13 lipca 2018r.
26. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie zamieszczono zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placów zabaw w miejscowościach: Rogowo, Rieczna, Piniewo, Surowe i Zielony Grąd oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Stegny i Rzędy. Termin składania ofert dotyczących siłowni zewnętrznych upływa w dniu 4 lipca natomiast termin składania ofert na dodatkowe wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rieczna i Surowe upływa w dniu 5 lipca. Dla pozostałych placów zabaw termin złożenia ofert upływa w dniu 6 lipca. Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na stronie BIP w zakładce “zapytanie o cenę - zaproszenia do składania ofert”, gdzie zostanie umieszczony protokół z otwarcia ofert.
27. Zawody Sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Pasłęku. W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się już piąta edycja tych zawodów, w których rywalizowali wychowankowie z siedemnastu placówek z całego województwa. Zawody odbywały się pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Warmińsko -Mazurskiego i Burmistrza Pasłęka. Rywalizację drużynową wygrał Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku przed ŚDS Wygoda i ŚDS Frombork. Gospodarze imprezy ŚDS Rieczna zajął czwarte miejsce. Organizatorami zawodów byli: Środowiskowy Dom Samopomocy w Riecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, Urząd Miejski w Pasłęku i Zespół Szkół w Pasłęku.
28. W roku 2018 Dożynki Powiatowe odbędą się w dniu 8 września w Nowakowie w Gminie Elbląg. W programie dożynek przewidziane są konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najlepsze stoisko w powiecie pod nazwą „Czym chata bogata” i wiele innych atrakcji. Regulaminy konkursów będą dostępne od 15 lipca 2018 r. na stronie internetowej: [www.gminaelblag.pl](http://www.gminaelblag.pl). Już dziś zachęcam sołectwa do wzięcia udziału w konkursach, a wszystkich mieszkańców naszej gminy zapraszam do udziału w święcie plonów.



**29. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 25 maja 2017 r. ustanowił rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.**

Pasłęcki samorząd aktywnie uczestniczy w tych obchodach organizując lub włączając się w różnorodne przedsięwzięcia realizowane z okazji tego dostojnego jubileuszu.

W ramach zwieńczenia działań pasłęckiego samorządu na rzecz uczczenia tego doniosłego jubileuszu proponuję wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w miejscu i formie jak w projekcie uchwały przygotowanej na dzisiejszą sesję.

Stanowienie o wzniesieniu pomnika należy do kompetencji Rady Gminy. W związku z powyższym przygotowany projekt uchwały w tej sprawie został przedłożony do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji.

Budowa pomnika byłaby sfinansowana w następujący sposób. Projekt pomnika i sam pomnik zostaną wykonane w ramach tegorocznego pleneru rzeźbiarskiego, organizowanego corocznie przez Pasłęcki Ośrodek Kultury. Projekt i pomnik wykona artysta z Litwy Pan Zigmąs Buterlevicius.

Wykonanie projektu i pomnika przez tego artystę będzie 3-4 krotnie tańsze niż wykonanie tego dzieła przez artystów krajowych. Są pierwsze deklaracje sponsorów, którzy są gotowi dofinansować wykonanie pomnika. Także sporządzenie projektu technicznego pomnika będzie w części, a może nawet w całości sponsorowane, podobnie jak koszty montażu pomnika, który wymaga użycia ciężkiego specjalistycznego sprzętu.

Także większość materiału (granit), z którego będzie wykonany pomnik, będzie pozyskana od darczyńcy.

**Proszę Państwa Radnych o przychyłność dla inicjatywy budowy tego upamiętnienia, która jest wyrazem naszego patriotyzmu.**

**30. W okresie wakacyjnym zaplanowano na terenie naszej gminy wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest pasłęcki samorząd oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy. Wśród tych przedsięwzięć można wymienić m.in. organizację:**

- w dniu 30 czerwca 2018 r. Dnia Dziecka i pikniku rodzinnego przez Sołectwo Robity,

- w dniu 1 lipca 2018 r. inauguracyjnego koncertu VI edycji Pasłęckiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w kościele Św. Bartłomieja,

- w dniu 6 lipca 2018 r. - koncert pn. "Pasłek dla Niepodległej" organizowany z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Koncert z udziałem Marcina Wyrostka & Coloriage oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia odbędzie się w ramach 5. Edycji Festiwalu Muzyki polskiej na Warmii i Żuławach w kościele Św. Bartłomieja w Pasłęku,

- w dniach 13-14 lipca - XIV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie organizowany przez mieszkańców Sołectwa Aniołowo oraz Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Wsi Aniołowo. Warto wspomnieć, że na zaproszenie mieszkańców oraz stowarzyszenia w dniach 12-18 lipca Aniołowo odwiedzą delegacje z Francji i Ukrainy.

- w dniu 5 sierpnia - Festiwal Orkiestr Dętych Pasłek 2018,

- w dniu 26 sierpnia - VII Jarmark św. Bartłomieja (organizator Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Kuźnia Pruska, Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Pasłęku oraz gmina Pasłek).

Znaczna część z ww. przedsięwzięć organizowana jest w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Szczegóły wymienionych przedsięwzięć oraz innych równie ciekawych wydarzeń zostały opisane na stronie internetowej gminy [www.paslek.pl](http://www.paslek.pl). Serdecznie zapraszam do udziału oraz dziękuję wszystkim podmiotom, które włączyły się w organizację różnorodnych imprez z myślą o mieszkańcach naszej gminy.

31. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na wykonanie utwardzenia dodatkowych odcinków dróg gminnych przez firmę Baltic Green I Spółka z o.o. Firma ta w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. „*Farma Wiatrowa Kąty*” wykona utwardzenie odcinków dróg gminnych na potrzeby dojazdu do poszczególnych turbin wiatrowych: część drogi Majki – Kielminek, część drogi w msc. Brzeziny, część drogi Rydzówka – Krasin.

Chcąc zapewnić mieszkańcom miasta i gminy Pasłęk jak najwyższy komfort korzystania z tych dróg przeprowadzone zostały rozmowy z Inwestorem, w efekcie których wynegocjowano utwardzenie w identycznej technologii pozostałych odcinków tych dróg:

- dodatkowy odcinek drogi Majki - Kielminek, którego długość wynosi 362 m,
- dodatkowy odcinek drogi w msc. Brzeziny, którego długość wynosi 387 m,
- dodatkowy odcinek drogi Rydzówka - Krasin, którego długość wynosi 412 m.

W ramach prowadzonych prac wykonana zostanie nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm na geowłókninie stabilizującej oraz warstwie odsączającej z piasku.

Dodatkowo z ww. spółką podpisana zostanie umowa na zabezpieczenie drogi gminnej prowadzącej od starodroża drogi krajowej nr 7 do miejscowości Majki. Droga ta będzie użytkowana przez firmy budowlane pracujące przy budowie farmy wiatrowej, istnieje więc obawa o zachowanie jej stanu technicznego. Wycena na podstawie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego na wykonanie naprawy nawierzchni całego odcinka tej drogi opiewa na kwotę ok. 500.000,00 zł w związku z czym konieczne jest zawarcie umowy, w której inwestor zobowiązuje się do złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na potrzeby ewentualnych napraw nawierzchni przedmiotowej drogi.

32. W dniu 12 lipca 2018 r. po raz pierwszy obchodzone będzie święto państwowe - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To nowe święto ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 29 września 2017 r. w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Z okazji święta w dniu 12 lipca o godz. 12.00 w Zielonce Pasłęckiej zostaną zorganizowane uroczystości z okazji tego święta. Organizatorem jest Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej.

Niniejsze sprawozdanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce „Sesje Rady Miejskiej w Pasłęku”.

**Burmistrz Pasłęka**  
**dr Wiesław Śniecikowski**