

**Uchwała Nr XIV/77/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala:**

§1

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

TAB. NR 1 Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kawki - Kol. Stegny - Dawidy	2.000,-	31-07-2007
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu Surowo - Sałkowice – Nowy Cieszyn	463.432,-	30-06-2007
3	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku	2.112.263,-	31-07-2007
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Różanej	65`371,-	30-09-2007
5	600	60016	6050	Remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha	773.679,-	31-12-2007
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku	14.903,-	28-02-2007
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Pasłęku	10.500,-	28-02-2007
8	801	80110	6050	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku	201.682,-	31-12-2007
9	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów - dokumentacja	54.975,-	30-09-2007
10	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia ulicy Cichej w Pasłęku	14.200,-	31-08-2007
11	921	92120	6050	Iluminacja oświetlenia zabytków (wieża kościoła)	47`500,-	31-01-2007
RAZEM:					3`760`505,-	X

TAB. NR 2 Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	4300	Program z zakresu wczesnej profilaktyki, przeznaczony dla klas II-IV „CUKIERKI”	8.700,-	30-06-2007
2	851	85154	4300	„TAJEMNICA ZAGINIONEJ SKARBONKI” program wczesnej profilaktyki z zakresu narkomanii	3.480,-	30-06-2007
3	851	85154	4300	ODLOT zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dot. narkomanii	2.100,-	30-09-2007
4	851	85154	4300	RECEPTA NA SZCZĘŚCIE zajęcia profilaktyczne dla klas V-VI	2.250,-	30-09-2007
5	851	85154	4300	Szkolenia dla nauczycieli z zakresu interwencji profilaktycznej w szkole	2.800,-	30-04-2007
6	851	85154	4300	KOREKTA program dla szkół zawodowych	1.050,-	30-06-2007
7	851	85154	4300	Programy i spektakle profilaktyczne	8.378,-	30-09-2007
RAZEM:					28.758,-	X

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 148 z późniejszymi zmianami) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Uchwałę podejmuje się w związku:

1. Budowa wodociągu Kawki – Kol. Stegny – Dawidy.

W związku ze skażeniem źródła wody w 2 studniach kopanych w miejscowości Bądy i Dawidy, które stanowią jedyne źródła wody dla mieszkańców tych miejscowości zapadła decyzja o budowie wodociągu w tych miejscowościach w miesiącu wrześniu br. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu na bieżący rok i zabezpieczono kwotę 2000 zł na opłacenie kosztów wykonania mapy do celów projektowych. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, że termin wykonania dokumentacji jak również mapy do celów projektowych objęty został jednym zamówieniem zaplanowane środki należy przenieść na rok przyszły.

2. Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe – Sałkowice – Nowy Cieszyn wraz z przyłączami

Inwestycja została rozpoczęta w połowie września 2006 r. trudne warunki gruntowe – ziemia z gliną przy występujących warunkach atmosferycznych utrudniają prace ciężkim sprzętem, jest duży problem z wjechaniem na grunty oblepianie znaczne ziemią z glina sprzętu. Zadanie do zakończenia do 30.06.2007r.

3. Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku.

W roku 2007 ruszają nowe programy strukturalne pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji na lata 2007 – 2013. We wnioskach nie uwzględnia się wydatków poniesionych przed datą złożenia wniosku. Zadanie do zakończenia 31.07.2007r.

4. Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku.

Na wykonanie przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w dniu 18 sierpnia 2006r. W terminie składania ofert złożona została jedna oferta z ceną znacznie przewyższająca przeznaczone w budżecie środki, co spowodowało konieczność unieważnienia przetargu. Następnie, po zwiększeniu środków na to zadanie ogłoszono kolejna dwa przetargi, dniu 29 września 2006r. i 23 października 2006r, do których nie przystąpił żaden wykonawca. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy był zbliżający się okres zimowy. Obecnie trwają rozmowy związane ze zleceniem tego zadania wykonawcy wyłonionemu w trybie z wolnej ręki. W świetle powyższego brak było możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym.

5. Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku.

Procedurę wyłonienia wykonawcy tego zadania wszczęto w dniu 20 września 2006r. z terminem składania ofert na dzień 20 października 2006r. Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę znacznie przewyższającą w budżecie zabezpieczone na to zadanie środki, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania. W dniu 17 listopada 2006r. ogłoszono ponownie przetarg na to zadanie, z terminem składania ofert na dzień 20 grudnia 2006r. W związku z powyższym brak było możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.

6. i 7. Wykonanie projektów budowy ulicy Słonecznej i Krzywej.

W związku z koniecznością przejścia pełnej procedury lokalizacyjnej i związanej z pozwoleniem na budowę, konieczne stało się przedłużenie terminu realizacji tych zadań, z terminem zakończenia w lutym 2007r.

8. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku – uzasadnienie niewykorzystania środków

Część środków na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku” nie została wykorzystana z uwagi na długotrwały proces przygotowania dokumentacji. Wykonanie koncepcji modernizacji sali gimnastycznej i jej rozbudowy zostało zlecone w maju 2006 r. Koncepcję ukończono w lipcu br. W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonanie projektu (oferty zgłaszano do 01.09.2006 r.). Projekt został ukończony – zgodnie z umową – w dn. 30.11.2006 r. Z uwagi na powyższe okoliczności prace budowlane nie mogły być rozpoczęte w 2006 r.

9. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów.

Opracowanie w/w dokumentacji nie mogło być zlecone i zrealizowane w roku bieżącym, ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Spacerowej-Partyzantów, w którym ustalone zostały m.in. zasady uzbrojenia projektowanego osiedla domków jednorodzinnych oraz przebieg projektowanych dróg wewnętrznych i przebieg granic działek budowlanych został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października br. Zatwierdzony plan został przekazany do opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego i dopiero po jego opublikowaniu będzie stanowił podstawę do projektowanie uzbrojenia i wydzielania działek budowlanych i dróg wewnętrznych. Opóźnienie w uchwaleniu tego planu wynikało z powodu bardzo długiej procedury wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego. Zatwierdzony plan obliguje gminę do wykonania uzbrojenia terenu na zasadach określonych w tym dokumencie. W celu przystąpienia do sprzedaży działek niezbędnym jest ich uzbrojenie w podstawowe media infrastrukturalne. Wybudowanie uzbrojenia terenu wymaga opracowania stosownej dokumentacji budowlanej i uzyskać pozwolenie na budowę.

10. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia ulicy Cichej w Pasłęku.

Zadanie wszczęte zostało poprzez zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością przejścia pełnej procedury lokalizacyjnej i związanej z pozwoleniem na budowę w miesiącu grudniu ukończone zostanie prace związane z wykonaniem projektu. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia do budowę oraz wyłonienia wykonawcy zadania, nie jest możliwe wykonanie przedmiotowego zadania w roku bieżącym

11. Iluminacja oświetleniowa zabytków (wieża kościoła Św. Bartłomieja)

Wydłużenie okresu realizacji tego zadania i niezbędne przeniesienie środków wynika z konieczności długiego oczekiwania na realizację zamówień obejmujących niektórych materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania, w tym specjalnych słupów oświetleniowych i masztów oraz specjalnych lamp do iluminacji. Zakończenie prac jest w umowie zapisane na dzień 30 grudnia br. Iluminacja będzie włączona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, ale nie zdołamy zapłacić w tym roku za wykonane prac z powodu zbyt krótkiego czasu na załatwienie wymaganych formalności odbioru prac, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przelanie środków na konto wykonawcy.