
SPRAWOZDANIE
z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym 

od 24 czerwca do 26 sierpnia 2016 r.

W  minionym  okresie  międzysesyjnym  realizowane  były  następujące  ważniejsze
przedsięwzięcia:

1. Prowadzone są prace w ramach zadania pn.”Budowa stołówki i zaplecza kuchennego
oraz  sal  przedszkolnych  przy  Szkole  Podstawowej    Nr  2  w  Pasłęku”.  Zadanie
wykonywane jest przez  firmę Handlowo Usługową „MARBUD” Marek Domeracki z
siedzibą w Pasłęku. 
Wykonane zostały roboty w głównym  budynku szkoły podstawowej, planowane na
okres  wakacji   tj.  wydzielono   z  sali  sportowej  dwumetrowy  korytarz  do  nowo
dobudowywanej  części,  wykonano  wewnętrzną   instalację  hydrantową  na  piętrze,
wykonano  otwory przeznaczone na wejścia z korytarzy  do dobudowywanej klatki
schodowej.  Strefy  robót  zostały oddzielone od części  użytkowanej  przez placówkę
oświatową,  aby  budynek szkoły mógł  być  przygotowywany do rozpoczęcia roku
szkolnego. Prowadzone są roboty konstrukcyjne dobudowywanej klatki schodowej i
na  ten  czas  zabezpieczono  ogrodzeniem część  terenu.  Równolegle  prowadzone  są
również roboty dotyczące  wykonania pokrycia dachowego, montażu stolarki okiennej
oraz  ocieplenia  ścian  elewacji.  Wykonawca  koncentruje  się  na  wykonaniu  robót
zewnętrznych przed okresem zimowym. 
Przypomnę,  że powierzchnia  zabudowy części  dobudowanej wyniesie 828,90  m²,
natomiast  powierzchnia  użytkowa  745,67 m².  Wszystkie  pomieszczenia  wykonane
zostaną  w parterze  z  uwagi  na  konieczność  zapewnienia   oddzielnego  wejścia  do
części przedszkolnej. 
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 3.500.000,00 zł.
Termin realizacji zadania upływa w dniu 31.03.2017r.

2. Zakończono  prace  dotyczące  rozbudowy  sieci  wodociągowej  kol.  Rogajny.
Wykonawcą prac w ramach zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
Meliorex Spółka z o.o. z miejscowości Szkocja. Zadanie obejmowało wybudowanie
sieci  wodociągowej  o  długości  2962,5  m.  oraz  kontenerowej  stacji  podnoszenia
ciśnienia wody w miejscowości Rogajny. Koszt robót wyniósł 339 027,91 zł. 

3. Opracowana  została  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  na  budowę  sieci
wodociągowej  do  zabudowań   Kolonia  Marzewo  i  Kolonia  Zielonka  Pasłęcka.
W  ramach  realizacji  zadania  złożony  został  wniosek   do  Starosty  Elbląskiego  o
wydanie  pozwolenia  na  budowę.  Po  jego  uzyskaniu  wszczęta  zostanie  procedura
przetargowa  w celu  wyłonienia  wykonawcy  robót.  Koszt  wykonania  dokumentacji
wyniósł  47.970,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 i 2017.

4. Zakończony został remont chodnika położonego przy powiatowej ulicy Dworcowej.
Remont  prowadzony  był  na  odcinku  od  przejazdu  kolejowego  do  skrzyżowania  z
drogą dojazdową do przedsiębiorstwa SERY ICC PASŁĘK sp. z o.o. Odcinek ten ma
łączną  długość  850  mb  i  powierzchnię  1250  m2.  Zadanie  to  było  wspólnym
przedsięwzięciem Gminy Pasłęk i  Powiatu Elbląskiego.  Gmina udzieliła  Powiatowi
pomocy rzeczowej w formie nakładów pracy i usług na kwotę 49.873,39 zł. Powiat
natomiast  zapewnił  niezbędne  materiały  do  wykonania  remontu,  m.in.  betonową
kostkę brukową gr. 6 i 8 cm, obrzeża chodnikowe, piasek, kruszywo łamane, cement, o
łącznej wartości 65.438,60 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 114.311,99 zł.
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5. Zakończono remont drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Rzędy. Wykonawcą
robót  było  Przedsiębiorstwo Produkcyjno –  Usługowe "TUGA" z  Nowego  Dworu
Gdańskiego.  W  ramach  tej  inwestycji  powstała  nowa  nawierzchnia  asfaltowa  na
drodze o długości 820 m. Zakres wykonanych robót obejmował również utwardzenie
poboczy oraz  wykonanie  oznakowania  pionowego.  Łączny  koszt  realizacji  zadania
(roboty budowlane i nadzór inwestorski) wyniósł 193.846,52 zł.

6. W dniu  25  sierpnia  2016  r.  podpisana  została  umowa  na  dofinansowanie  zadania
“Przebudowa drogi  gminnej  Gulbity  –  Anglity  odcinek A-B” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskanie dofinansowania stanowi
kolejny  sukces  gminy  Pasłęk  w  procesie  pozyskiwania  środków  unijnych.
Na  podstawie  przedmiotowej  umowy  gminie  Pasłęk  przyznano  dofinansowanie  w
wysokości 2.098.068 zł, co stanowi ok. 64 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Uzyskane  dofinansowanie  dotyczy  realizacji  odcinka  A-B  o  długości   2,003  km,
stanowiącego drogę publiczną (od  skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości
Anglity  ).  Odcinki  C-D  i  E-F  o  łącznej  długości   0,495  km  stanowią  drogę
wewnętrzną. Ogółem zadanie dotyczy  drogi o długości 2,498 km. W ramach zadania
istniejąca droga poszerzona zostanie z 3-4 m do  5 m, nawierzchnia drogi oraz zjazdy
na  przyległe  pola  wykonane  zostaną  z  asfaltobetonu,  zjazdy  na  posesje  wykonane
zostaną z kostki betonowej. Konstrukcja drogi zaplanowana jest z kruszywa łamanego
z  częściowym  wykorzystaniem  już  istniejącej,  natomiast  w  miejscu  osłabionej
nośności gruntu wykonane zostaną dodatkowe materace z geowłókniny wypełnione
kruszywem  łamanym.  W  Gulbitach  i  w   Anglitach  wykonane  zostaną  zatoki
autobusowe z wiatą przystankową i oświetleniem. Wykonane zostanie odwodnienie
drogi   w  postaci  rowów przydrożnych.  W związku z  uzyskaniem dofinansowania,
możliwe  jest  wszczęcie  procedury  przetargowej  na  wyłonienie  wykonawcy  robót.
Zadanie planowane jest do realizacji  do  września przyszłego roku.
Łączny koszt zadania określony w budżecie gminy wynosi 3.972.830,00 zł.

7. W pierwszym tygodniu sierpnia br. wykonano nowe wiaty przystankowe typu ATENA
STANDARD w miejscowościach:

- Nowe Kusy przy drodze wojewódzkiej nr 527 w miejscu wiaty zniszczonej w
wyniku zdarzenia drogowego - koszt wiaty wraz z montażem: 3.117,50 zł,

Zielony Grąd przy starodrożu DK-7 w kierunku Elbląga – koszt  wiaty wraz
z montażem: 3.117,50 zł.

W  dalszej  kolejności  planowane  jest  ustawienie  wiaty  przystankowej  w
miejscowości Robity przy drodze wojewódzkiej nr 505. Uzyskano już w tej kwestii
uzgodnienie lokalizacji z zarządcą drogi.

8. W sierpniu br. ustawiono 5 szt. solarnych latarni ulicznych na terenie Pasłęka– 3 szt.
na ulicy Dębowej oraz 2 szt. na ulicy Wiśniowej. Każda z lamp LED ma moc 20W i
jest  wyposażona w dwa panele  solarne 35W oraz  baterie  litowo-jonowe.  Strumień
świetlny ma moc około 2000 lumenów. Czas oświetlania wynosi do 15 godzin pełnym
światłem.  Całkowity  koszt  zakupu  5  szt.  lamp  solarnych  wraz  z  transportem  i
montażem  na  słupach  wyniósł  34.206,36  zł.  Wykonawcą  zadania  było
przedsiębiorstwo CALIPSO Bogusław Półtorak z siedzibą w Jonkowie.
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9. Prowadzone  są  prace  związane  z  opracowaniem  dokumentacji   projektowo-
kosztorysowej  na  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  w  Nowych  Kusach
z przepompownią ścieków do Krosna oraz wykonanie sieci  wodociągowej  łączącej
wodociąg  w  Nowych  Kusach  z  siecią  wodociągową  w  Krośnie.  Dokumentacja
opracowywana  jest  przez   Biuro  Obsługi  Inwestycji  „EKO-SYSTEM”  z  Pasłęka.
Koszt  opracowania  dokumentacji  wynosi  59.040,00  zł.  Termin  opracowania
dokumentacji upływa w dniu 30 września 2016r. 

10. Prowadzone  są  prace  związane  z  przebudową  Placu  Grunwaldzkiego  w  Pasłęku.
Wykonawcą zadania jest firma Skanska S. A. z siedzibą w Warszawie. 

Obecnie  prowadzone  są  prace  związane  z  budową  podjazdu  dla  osób
niepełnosprawnych do budynku przychodni, trwa montaż barierek oraz wykonywane
są okładziny z piaskowca. Równolegle prowadzone są roboty brukarskie związane z
układaniem kostki kamiennej na jezdniach oraz chodniku.
Koszt  robót  zgodnie  z  podpisaną  umową wyniesie  1.255.023,60  zł  brutto.  Termin
realizacji zadania upływa w dniu 30.09.2016 r.

Zakres  zadania  obejmuje  budowę jezdni,  parkingów i  miejsc  postojowych z
kostki  kamiennej  o  pow.  1.446m²,  przebudowę  istniejących  sieci  kanalizacji
deszczowej,  budowę  oświetlenia    oraz  zagospodarowanie  terenów  zielonych  do
funkcji zieleni publicznej.

Na nowym obiekcie powstanie  łącznie 31 wydzielonych  miejsc parkingowych
oraz miejsce postojowe  przy podjeździe dla niepełnosprawnych dla karetki pogotowia,
umożliwiające  transport chorych. Dotychczasowa organizacja parkingu umożliwiała
parkowanie dla 13 pojazdów. Na terenie parku wykonane zostaną nowe nasadzenia
drzew i krzewów, ustawione zostaną ławki oraz  kosze.
Po zakończeniu prac wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zgodnie z którą
Plac Grunwaldzki i część ul. Drzymały stanowiły będą strefę zamieszkania.

11. Prowadzone  są  prace  związane  z  opracowaniem  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  w  ramach  zadania  pn.  „Budowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji
sanitarnej Pólko-Sakówko;W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa”. Dokumentacja
opracowywana  jest  przez   Biuro  Obsługi  Inwestycji  „EKO-SYSTEM”  z  Pasłęka.
Koszt  wykonania  dokumentacji  wynosi  59.000,00  zł  .  Termin  opracowania
dokumentacji upływa w dniu 30.11.2016r. W ramach zadania planowana jest budowa
sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  dla  terenów  położonych  w  specjalnej
strefie  przy  ul.  Dworcowej  w  Pasłęku,  poprzez  miejscowość  Nowiny,  Sakówko  z
odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym  do Pólka.  

12. Trwają  prace  dotyczące  budowy  sieci  wodociągowej   do  miejscowości   Drulity,
Sokoły, Dargowo, Piniewo i Awajki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług
Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o.
Zadanie  dotyczy budowy  sieci wodociągowej na odcinku  12 km 327 m oraz 1011 m
sieci rozdzielczej z podejściami do granicy działek.  Przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej  należy do poszczególnych właścicieli nieruchomości.
Nowy wodociąg  będzie doprowadzał wodę do wyżej wymienionych miejscowości z
SUW w Krasinie. 
Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dnu 30.06.2017r.  Koszt robót
budowlanych wyniesie 1.193.100,00 zł.
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13. Trwają  prace  związane  z  remontem  gminnej  ulicy  Witosa.  Wykonawcą  robót  jest
Firma Remontowo - Budowlana PRIMBUD z siedzibą w Nowej Wsi. Zakres prac do
wykonania na tej ok. 100 metrowej ulicy obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej  o  gr.  8  cm  –  łącznie  577,5  m2,  ustawienie  krawężników  betonowych,
regulację pionową 4 szt.  studzienek rewizyjnych oraz wykonanie trawników.
Koszt  realizacji  zadania  wyniesie  87.330,00  zł.  Termin  wykonania  robót  upływa
dnia 6 września br.

14. Prowadzone  są  prace  związane  z  opracowaniem   dokumentacji  projektowej  na
realizację zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście
ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka„ od ul. Augustyna Steffena”. Dokumentację
opracowuje  firma  Usługi  Budowlane  „Cor-Cad”  Piotr  Koroblewski.  Wykonanie
dokumentacji zaplanowano do dnia  30 grudnia 2016r. Koszt wykonania dokumentacji
wyniesie 28.290,00 zł.

15.  Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki-
Zielonka Pasłęcka.  Wykonawcą zadania jest  firmą Energoeko Sp.  z  o.o.  z  Tczewa.
Obecnie  realizowany jest  pierwszy  z  pięciu  etapów tego zadania,  tj.  budowa sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz pompowni ścieków w miejscowości
Gryżyna.
Pierwszy  etap  inwestycji  -  „Pasłęk-Gryżyna”  obejmuje  budowę  sieci  kanalizacji
sanitarnej tłocznej o dł. 3351 m oraz grawitacyjnej o dł. 330 m.  Koszt wykonania
robót  wynosi  921.270,00  zł.  Termin  wykonania  inwestycji  zaplanowano  do  dnia
30  czerwca 2017r.
W  przypadku  pojawienia  się  możliwości  dofinansowania  przedmiotowego
przedsięwzięcia ze środków unijnych z pewnością taka szansa zostanie wykorzystana.
Największe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania jest w ramach Programu
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020  z  zastrzeżeniem,  że  na  jednego
beneficjenta  wysokość  pomocy  ze  środków  unijnych  nie  może  przekroczyć
2.000.000 zł w okresie realizacji programu.

16.  Trwają  prace  związane  z  realizacją  przedsięwzięcia  pn.  „Usuwanie  wyrobów
zawierających azbest  na  terenie  Miasta  i  Gminy Pasłęk w 2016 r.”.  Jest  to  już VI
edycja przedsięwzięcia.  Wykonawcą zadania jest  firma ECO-POL Spółka z o.  o.  z
Pruszcza. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację płyt falistych azbestowo-
cementowych z 15 nieruchomości położonych na terenie gminy, których właściciele na
początku br. wystąpili z wnioskiem o udzielenie dotacji na ten cel. Zgodnie z umową
prace  związane  z  usuwaniem  wyrobów  azbestowych  zostaną  wykonane  do  30
września 2016 r.  Wysokość wynagrodzenia przysługująca wykonawcy za realizację
przedmiotu zamówienia to 26.028,93 zł.

Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Olsztynie  i  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji wynosi 85%
kosztów kwalifikowanych tj.  22.124,59 zł,  pozostałe  15% tj.  3.904,34 zł  to  środki
własne z budżetu Gminy Pasłęk. Udzielona pomoc finansowa umożliwi właścicielom
nieruchomości uczestniczącym w zadaniu pokrycie w 100% kosztów związanych z
usunięciem wyrobów azbestowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń,  w  których  były  lub  są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (  t.  j.  Dz U.  z  2011 r.  Nr  8 poz.  31)
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wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.,
pod  warunkiem,  że  ich  wykorzystywanie  nie  stwarza  zagrożenia  dla  środowiska  i
zdrowia  ludzi.  Dzięki  środkom  z  budżetu  Gminy  Pasłęk  oraz  pozyskanym  przez
pasłęcki samorząd z zewnątrz, przewiduje się, że wyroby azbestowe zostaną usunięte z
terenu Gminy Pasłęk w wyznaczonym terminie. 

17. Trwają  prace  dotyczące  zadania  pn.  „Budowa boiska  przy  Szkole  Podstawowej  w
Zielonce  Pasłęckiej”.  Wykonawcą  robót  jest  firma  BULLAIT  Andrzej  Ciuchta  z
Elbląga. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta i Gminy Pasłęk na 2016 r.  i uzyskało w trakcie konsultacji społecznych 1767
ważnych głosów. 

W  ramach  zadania   powstanie   boisko  o  nawierzchni  poliuretanowej  o
powierzchni ok. 515 m².  Koszt robót zgodnie z umową wynosi 92.865,00 zł. Termin
zakończenia prac upływa w dniu 30 sierpnia 2016r.  

18. Trwają prace dotyczące przebudowy ul. Polnej w Pasłęku. Zadanie realizowane jest
przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, z udziałem środków z
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
oraz   środków  finansowych   Gminy  Pasłęk.  Dotacja  z  ww.  programu  wyniesie
662.171,00 zł. Powiat Elbląski na realizację zadania przeznaczył kwotę 329.322,12 zł.
Udział finansowy gminy Pasłęk w realizacji zadania wyniesie 954.150,71 zł. Łącznie
wartość zadania wyniesie 1.945.643,83 zł.
Zakres robót budowlanych przebudowy ulicy obejmuje roboty drogowe na odcinku
607  m  od  ul.  3-go  Maja  do  ul.  Ogrodowej.  Prace  mają  na  celu  wzmocnienie
konstrukcji  oraz   poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  poprzez  wykonanie
nowych nawierzchni, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej  i  zjazdów na posesje.
W ramach zadania przewiduje się  budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 763
m wraz z separatorem związków ropopochodnych  i oświetlenia drogowego w ilości
24 lamp. Termin wykonania zadania zaplanowano do dnia 30 października 2016 r.

19. Od wielu lat zabiegałem w Agencji Nieruchomości Rolnych o wykonanie kanalizacji
w miejscowości Kwitajny.  Miło mi poinformować szanowną radę oraz mieszkańców
Kwitajn. iż ART Oddział Terenowy w Olsztynie rozstrzygnęła przetarg nieograniczony
na  realizację  zadania  pn.  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej,  sieci  wodociągowej
oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk”. Wykonawcą zadania będzie
konsorcjum  firm:  Przedsiębiorstwo  „AGAT”S.A.  z  siedzibą  w  Koluszkach  i
Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Środowiska  i  Melioracji”PIOMEL”  S.A.  z  siedzibą  w
Piotrkowie Trybunalskim. 
Koszt robót w ramach zadania, zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie  1.293.334,50 zł. 
Termin realizacji zadania określono na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
W  ramach  zadania  wybudowana  zostanie  mechaniczno-biologiczna  oczyszczalnia
ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej  o  długości ok. 3.240,00 m, sieć
tłoczna o  łącznej długości   1.108,00 m oraz trzy przepompownie ścieków.

20. W dniu  26 lipca 2016r.  ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę  ulicy
Firmowej  w  Pasłęku.  W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  dnia  9  sierpnia  2016r.
złożono  dwie  oferty  na  realizację  zadania.  Wartość  pierwszej  oferty  wynosi
1.690.312,84 zł, zaś drugiej 1.565.647,06 zł. Oferenci zaproponowali taki sam 60-cio
miesięczny okres rękojmi. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy STRABAG  Sp. z
o.o. z Pruszkowa. Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie  umowa  na realizację
zadania. Realizację zadania zaplanowano do dnia 30 czerwca 2017r.
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Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 414 m z jezdnią  o szerokości 6 m o
nawierzchni  asfaltowej,  z  chodnikami   z  kostki  betonowej  oraz  budowy na  całym
odcinku drogi sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej, sieci wodociągowej i
oświetlenia drogowego. Odcinek  ul. Firmowej o dł. 57 m wraz z infrastrukturą, od
skrzyżowania  z  ul.  Bohaterów  Westerplatte,  wykonany  został  w  2008r.  Dzięki
wybudowaniu  ul.  Firmowej  umożliwiony  zostanie  dojazd  do  terenów
przygotowywanych przez właścicieli  pod zabudowę  hal,  związanych  z  produkcją
przemysłową i usługami warsztatowymi. 

21. W ramach  zadania  „Rozbudowa  placu  zabaw  we  wsi  Aniołowo  –  Teraz  bardziej
aktywni”  w  dniu  16  sierpnia  2016  r.  podpisana  została  umowa  z  firmą  Usługi
Budowlane  Magbud  Andrzej  Gromala,  na  wykonane  boiska  do  gry  w  Bule  oraz
remontu studni – ręcznej pompy abisyńskiej.                                               
W  ramach  ww.  zadania  firma  Novum  Wyposażenie  Placów  Zabaw  Sławomir
Chmielewski wykona i zamontuje dwa urządzenia:  
- Zjazd Linowy Ekstra,
- Wioślarz wolnostojący.
Termin  wykonania  wszystkich  prac  w  ramach  zadania  zaplanowano  do  dnia
31.08.2016r.                                                               
Koszt całkowity inwestycji wyniesie 23.111,20 zł. 

22.  W dniu 6 sierpnia 2016 r. odbyła się impreza pod nazwą Rockowisko III Przystanek
Pasłęk połączona z piknikiem motocyklowym. Przez Pasłęk przejechała parada ponad
90 motocykli. Impreza zakończyła się koncertem rockowym, z finałowym występem
kapeli RockerFeler. Organizatorem wydarzenia był Klub Motocyklowy Jamaz, Urząd
Miejski w Pasłęku i MOSiR w Pasłęku.

23. W dniu 7 sierpnia 2016r. około godziny 3.30 w miejscowości Wikrowo w gm. Pasłęk
doszło do pożaru budynku jednorodzinnego dwukondygnacyjnego o powierzchni ok.
400 m2. Przybyła na miejsce straż pożarna zastała cały budynek w ogniu. Na miejscu
pracowali  strażacy  z  JRG nr  3  w  Pasłęku  (3  jednostki),  JRG nr  1  w  Elblągu  (2
jednostki),  OSP Zielonka  Pasłęcka  (2  jednostki)  oraz  OSP Jelonki  (1  jednostka)  i
Młynary  (2  jednostki).  Przyczyną  pożaru  było  prawdopodobnie  zaprószenie  ognia.
Właściciel  budynku poinformował,  że budynek nie jest  ubezpieczony. W spalonym
budynku mieszkał wyłącznie jego właściciel.
W dniach  7  i  8  sierpnia  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  oraz  MGOPS w Pasłęku
udzielili doraźnej pomocy poszkodowanemu.

24. W dniu 14 sierpnia 2016 r.  na terenie Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego w Pasłęku
odbył  się  koncert  charytatywny  na  rzecz  Pani  Teresy  Bartoszek.  Organizacją  tego
przedsięwzięcia zajął się Urząd Miejski w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury. Na
scenie wystąpili: zespół Oni, Pasłęczanie, Orkiestra Dęta OSP z Zielonki Pasłęckiej,
zespół rockowy Planogram i DJ Marcel. Dodatkową atrakcją były tańce animacyjne
dla  dzieci  i  dorosłych,  sprzedaż  wypieków  i  innych  wyrobów  cukierniczych  oraz
loteria.  W  organizację  przedsięwzięcia  zaangażowało  się  wielu  wolontariuszy,
przyjaciół i rodzina Pani Teresy.
W  trakcie  koncertu  miała  miejsce  zbiórka  pieniędzy  na  leczenie  Pasłęczanki
zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”.
Zebrano w sumie 6.545,82 zł, 5 euro oraz 5 centów.
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25. W dniu 15 sierpnia odbył się VII Bieg Wokół Pasłęckich Murów Obronnych z Okazji
Dnia Wojska Polskiego na dystansie 10 218 m. Bieg ukończyło 110 zawodników i
zawodniczek z kraju oraz zagranicy, co jest rekordem frekwencji w tej imprezie. Przed
biegiem głównym odbył się Bieg Rodzinny, w którym wystartowało ponad 200 osób.
Wszyscy zawodnicy otrzymali na mecie pamiątkowe medale. Organizatorami imprezy
byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku i Urząd Miejski w Pasłęku.
Pierwsze  miejsce  w  klasyfikacji  mężczyzn  zajął  Tomasz  Grycko  z  Blizy
Władysławowo  (32.28),  w  klasyfikacji  kobiet  zwyciężyła  Victoria  Pogorelska  z
Ukrainy (38.01).
W biegu  uczestniczył  również  radny  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku,  Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy -  Jan Świderski, który systematycznie uczestniczy
w  różnorodnych  biegach  organizowanych  na  ternie  naszej  gminy  oraz  poza  jej
granicami. Pan Jan Świderski swoją postawą wspiera działalność sportową na terenie
naszej gminy, zachęca do aktywnego i zdrowego stylu życia oraz wielokrotnie promuje
naszą gminę w zawodach regionalnych. 

26.  W dniach 15-16 lipca 2016 r. odbył się XII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie.
W trakcie  zlotu  można  było  spróbować  przepysznych  specjałów  przygotowanych
przez wystawców, posłuchać muzyki, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach czy
zakupić  wyroby  rękodzielnicze.  Podczas  XII  Edycji  zlotu  można  było  spróbować
również  specjałów  kuchni  francuskiej,  przygotowanych  przez  gości  z Saint  Thelo.
Organizacja  przedsięwzięcia  została  dofinansowana  ze  środków  gminy  Pasłęk  w
wysokości 7 tys. zł.

27.  W okresie wakacyjnym w miejscowościach: Krosno, Rzędy, Rzeczna zorganizowano
z myślą o jej mieszkańcach festyny rodzinne, w trakcie których zapewniono liczne
atrakcje dla dzieci i dorosłych. Sołtysom ww. sołectw: Panu Wacławowi Furtakowi,
Pani Anecie Wiżyń i Panu Ryszardowi Wolickiemu składam serdeczne podziękowanie
za działania podejmowane na rzecz integracji mieszkańców sołectwa.

28. W związku z licznymi skargami mieszkańców Pasłęka na powtarzającą się emisję do
atmosfery dymów i  gazów z Odlewni  Żeliwa i  Metali   Nieżelaznych „ORWO” w
Pasłęku,  które  powodują  zanieczyszczenia  powietrza  oraz  dokuczliwe  dla
mieszkańców  zapachy  zorganizowałem  w  dniu  17.08.2016  r.  spotkanie  w  celu
rozwiązania powyższego problemu oraz wypracowania rozwiązań,  które przyczynią
się do zmniejszenia uciążliwości emitowanych dymów i gazów.

W  spotkaniu  udział  wziął  współwłaściciel  firmy  ORWO,  przedstawiciele
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Delegatury w Elblągu, Naczelnik
Wydziału  Ochrony  Środowiska  Starostwa  Powiatowego  w  Elblągu  i  pracownicy
Urzędu Miejskiego n w Pasłęku.

Ustalono,  że  Odlewnia  Żeliwa  i  Metali  Nieżelaznych  „ORWO”  uzyskała,
decyzją  Starosty  Elbląskiego  nr  OŚROL.6224.1.4.2014.DW  z  dnia  11.04.2014  r.,
pozwolenie  na  wprowadzenie  do  powietrza  z  instalacji  odlewni,  różnego rodzaju i
dopuszczalnych ilości gazów i pyłów. Pozwolenie dopuszcza emisję roczną z Zakładu:
pył ogółem - 7,15 Mg, pył zawieszony PM 10 – 1,033, Mg, pył PM 2,5 – 1,033 Mg,
dwutlenek siarki – 1,173 Mg, dwutlenek azotu 0,314 Mg, tlenek węgla 168,055 Mg,
dwusiarczek węgla – 0,0071 Mg. Zgodnie z ww. decyzją pozwolenie jest ważne do
dnia 11.04.2024 roku.
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Władze  Pasłęka  uważają,  że   mieszkańcy  mają  uzasadnione  powody  do  skarg  i
pomimo  posiadanego  pozwolenia  są  przeciwne   takiej  działalności  firmy.
Najważniejsze jest czyste środowisko, w związku z czym zmiana działalności w firmie
musi nastąpić jak najszybciej.

W  trakcie  spotkania  współwłaściciel  Firmy  „ORWO”  zadeklarował,  że
wytwarzanie  odlewów  żeliwnych  i  metali  nieżelaznych  dotychczasową  metodą
wytapiania w żeliwiakach będzie trwało nie dłużej   niż 1,5 do 2 lat.

Przedstawiciele  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  oraz
Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Starostwa  Powiatowego  w  Elblągu
zapowiedzieli  przeprowadzenie  wspólnej  kontroli  stanu  technicznego  instalacji  w
firmie  „ORWO”,  która  może  dać  podstawę  do  zmiany  decyzji  zezwalającej  na
wprowadzenie z instalacji odlewni określonych ilości gazów i pyłów.

29.  Tegoroczne żniwa  rozpoczęły się pod koniec lipca zbiorem rzepaku ozimego. Jednak
opady  deszczu  uniemożliwiły  jego  zbiór  w  100%.  Deszczowa  pogoda  znacznie
utrudnia zbiór zbóż i dlatego żniwa jeszcze trwają.

Powierzchnia zasiewów w Gminie Pasłęk  się następująco:
- rzepak ozimy – 2100 ha

           - pszenica ozima – 3800 ha
- pszenica jara – 277 ha
- jęczmień jary – 700 ha
- żyto – 500 ha

           - jęczmień ozimy – 150 ha
- owies – 600 ha
- mieszanki zbożowe – 100 ha
- pszenżyto ozime –  1400 ha.

           - pszenżyto jare – 100 ha. 

Według informacji uzyskanych od rolników średnie plony rzepaku z 1 ha kształtowały
się w granicach 20 q – 30 q, a pozostałych zbóż plony są o 1/3 mniejsze w stosunku do
roku ubiegłego.  Firma Raiffeisen- elewator zbożowy Pasłęk rozpoczęła skup rzepaku
od rolników w cenie 1610 zł za tonę, a obecnie płaci 1550 zł za tonę, za pszenicę 580
zł, za pszenżyto 520 zł, za owies 450 zł. Jęczmień był skupywany w cenie 500 zł za
tonę,  natomiast żyta firma nie skupywała. 

W  dniu  19  sierpnia  2016  roku  pismem  IGR-XI.7160.41.2016  Wojewoda
Warmińsko-Mazurski  zwrócił  się  z prośbą  do  Burmistrzów Miast  i Gmin i Wójtów
Gmin  o przesłanie   wniosków  o uruchomienie  prac  komisji  ds.  szacowania  szkód
i oszacowania  strat  w gospodarstwach  rolnych  spowodowanych  niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi.

Mając  na  uwadze  powyższe  zwróciłem  się  do  rolników  z  apelem  o  pilne
składanie  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w  Pasłęku  wniosków  o oszacowanie
szkód  w gospodarstwach  rolnych  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac żniwnych. 

W  dniu  24  sierpnia  wpłynął  pierwszy  wniosek  rolnika,  co  umożliwiło  mi
niezwłoczne złożenie stosownego wniosku do Wojewody o uruchomienie prac komisji.
Do dnia dzisiejszego do urzędu wpłynęły łącznie 2 wnioski rolników obejmujące pow.
zasiewów 11,53ha.

Druk wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 20 w
Urzędzie Miejskim w Pasłęku. 
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30. Uchwalony budżet Miasta i Gminy Pasłęk na 2016 r. po uwzględnieniu zmian w ciągu
I  półrocza  przewidywał  realizację  dochodów  w  ciągu  roku  w  wysokości
73`565`112,83 zł. Dochody wykonano w kwocie 40`887`289,27 zł, co stanowi 55,6%
planu,  w  tym  planowane  dochody  własne  na  kwotę  25`900`198,77  zł,  zostały
wykonanie w kwocie 13`465`238,16 zł, co stanowi 52% planu.

Uchwalony  przez  Radę  Miejską  plan  wydatków  budżetowych  po  zmianach
dokonanych  w  ciągu  I  półrocza  przewidywał  do  realizacji  w  ciągu  kwotę
76`156`361,43 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 31`724`539,11 zł, co stanowi
41,7% ogółu planu.
Budżet Gminy Pasłęk zamknął się na koniec czerwca 2016 r. nadwyżką budżetową w
wysokości  9`162`750,16  zł.  Nadwyżka  wynika  z  dobrze  wykonanych  dochodów
55,6%  i z niskiego wykonania inwestycji, które dopiero nabierają tempa.

Ze  środków  budżetu  Gminy  w  I  półroczu  spłacono  zaplanowane  raty
zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 2`398`800,- zł na
plan 4`797`600,00 (50,0%).

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania budżetu za I  półrocze 2016 r.
zostanie przekazana radnym Rady Miejskiej w Pasłęku w ustawowym terminie do dnia
31 sierpnia 2016 r.  oraz zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

31. Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej  Szkaplerznej w Kalniku została laureatem
konkursu  „Zabytek  Zadbany  2016”  zorganizowanym  przez   Ministra  Kultury
i Dziedzictwa  Narodowego.  Parafia  została  laureatem  w  kategorii   „Utrwalenie
wartości zabytkowej pojedynczego obiektu”, za kompleksowe prace konserwatorsko –
budowlane w kościele filialnym Chrystusa Króla w Kwitajnach.

Powyższy sukces nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego udzielonego ze
strony  Gminy  Pasłęk  w wysokości  70  tysięcy  złotych.  Istotny  wkład  w to
przedsięwzięcie  miało  Ministerstwo  Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego,  które
przeznaczyło  na  ten  cel  669  tysięcy  złotych  oraz datki  przekazane  przez  Parafian
w wysokości około 100 tysięcy złotych. Prace wykonane przy tym obiekcie utrwaliły
wartość zabytkową obiektu i przyczyniły się w znaczny sposób do poprawy jego stanu
technicznego i podniesienia walorów estetycznych zabytku.

W dniu  14  lipca  2016  r.  w  galerii  Pasłęckiego  Ośrodka  Kultury  odbył  się
wernisaż pt. „Zabytek Zadbany 2016”, w trakcie którego przybliżono ideę konkursu
Zabytek  Zadbany  a także  przedstawiono etapy  pracy  nad  kościołem  w Kwitajnach.
 W dniu 16 lipca 2016 r. w kościele w Kalniku odprawiono Mszę Św. Dziękczynną za
pomyślne zakończenie remontu parafialnych świątyń.

32. Miasto i Gmina Pasłęk w Rankingu Samorządów  2016  w kategorii pn. „Europejski
Samorząd” sporządzonym przez dziennik RZECZPOSPOLITA, zajęła bardzo wysokie
83  miejsce  w  kraju  wśród  611  gmin  miejsko  –  wiejskich  oraz  1  miejsce  w
województwie warmińsko – mazurskim wśród 33 gmin miejsko – wiejskich, pod
względem   pozyskanych  dotacji  z  Unii  Europejskiej  w  przeliczeniu  na  1
mieszkańca gminy.

 Ranking, o którym mowa wyżej uwzględniał następujące dane za 2015 rok
dotyczące gmin, pozyskane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju: 

1) łączna wartość pozyskanych środków  unijnych na podstawie zawartych w
2015 roku umów o dofinansowanie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy,
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2)  wartość  dochodów  pochodzących  z  funduszy  unijnych  wykazanych  w
budżecie gminy w 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy,

3) liczba umów zawartych przez gminę w 2015 roku o dotacje ze środków UE.

Biorąc pod uwagę pozycję  gminy Pasłęk w wyżej  opisanym rankingu  oraz
zajmowane miejsca w podobnych rankingach gmin w latach ubiegłych, gmina Pasłęk
była  i  pozostaje  liderem  w  pozyskiwaniu  środków  unijnych  na  realizację  zadań
własnych, zarówno w skali kraju, a w szczególności w województwie warmińsko –
mazurskim. 
Pasłęcki  samorząd  na  powyższy  sukces  zapracował  poprzez  wielokrotny  udział
w  konkursach,  których  przedmiotem  było  dofinansowanie  inwestycji  ze  środków
unijnych.

Każdorazowo  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego  podejmowane  są   próby
pozyskania środków zewnętrznych. Przykładem takich prób jest realizacja zadania pn.
„Budowa ulicy Firmowa w Pasłęku”,w ramach którego planowano złożyć wniosek o
dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w
ramach  osi  priorytetowej  Inteligentna  gospodarka  Warmii  i  Mazur.  Potencjalne
dofinansowanie  mogłoby  wynieść  do  85%  kosztów  kwalifikowalnych.  Niestety
gruntowna analiza dokumentacji konkursowej oraz wyjaśnienia uzyskane z instytucji
ogłaszającej  konkurs  tj.  Departamentu  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie potwierdzają, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie mogła być
objęta  dofinansowaniem,  ponieważ  jest  ono  przyznawane  jedynie  w  przypadku
uzbrajania terenów inwestycyjnych, których jest się właścicielem. Ponadto uzbrajanie
terenów w niezbędną infrastrukturę można realizować w drogach wewnętrznych, które
nie posiadają statusu dróg publicznych.

Z tych dwóch kluczowych powodów nasze zamierzenia dotyczące pozyskania
kolejnego dofinansowania stały się przy okazji tej inwestycji niemożliwe, ponieważ
grunty do których prowadzi ulica Firmowa są własnością innych podmiotów a sama
ulica Firmowa ma status drogi publicznej.

33. Jak już wcześniej informowałem szanowną radę, podjąłem działania zmierzające do
realizacji prac archeologicznych przy pasłęckim zamku.

Obecnie zakończono negocjacje w sprawie przeprowadzenia  kompleksowego
rozpoznania  geo-archeologicznego  obszaru  wokół  zamku.  Wykonawcą  prac  będzie
firma RM TERRA  Radosław Mieszkowski  Konsultacje geotechniczne i geofizyczne,
a  głównym,  koordynatorem i  kierownikiem badań będzie   Pan dr.  Jacek Wysocki,
który  jest   pracownikiem  Instytutu  Archeologii  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. 
Całkowity  koszt  badań  brutto  wyniesie  55  740zł   w  tym koszt  prac  badawczych
wyniesie - 46 740zł oraz kierownictwa i koordynacji badań - 9000zł. Prace terenowe
rozpoczną się w pierwszej połowie września bieżącego roku i potrwają około 3 m-cy.

Pierwsze rozmowy wstępne z Panem dr. Jackiem Wysockim  przeprowadzono
latem ubiegłego roku z uwagi na inne zobowiązania Pana dr Wysockiego dopiero w
tym roku udało się ustalić termin i wynegocjować warunki wykonania prac. W tym
czasie  wykonano  wstępne  prace  przygotowawcze  polegające  na  opracowaniu
kwerendy bibliograficznej  stanowiącej materiał wyjściowy do przeprowadzenia badań
archeologicznych   wzgórza  zamkowego.  Kwerendę  wykonał   Pan  Jerzy  Bohdan
Sikorski z Olsztyna za kwotę 1500 zł. 
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Prace badawcze związane z  rozpoznaniem zasobów archeologicznych wokół
zamku  w  Pasłęku  będą  wykonywane  z  zastosowaniem  metodyki  wpełni
zintegrowanych badań geoarcheologicznych obejmujących m.in.:

-rozpoznanie  obszaru  badań  przy  użyciu  georadaru   (GPR),  gradientometru
(metoda magnetyczna) oraz przy  użyciu tomografii elektrooporowej (ERT),

-wykonanie  pełnowymiarowych  odwiertów geologicznych do głębokości  ok.
10m i średnicy 10cm,

-przetworzenie  uzyskanych  danych  pomiarowych  z  wykorzystaniem
specjalistycznego oprogramowania. 

Przyjęta  metodyka  pozwoli  na  ustalenie  rzeczywistego  przebiegu  murów
historycznej zabudowy, wskazanie miejsc gdzie znajdują się zasypane pomieszczenia
lub  korytarze,  rozpoznanie  stratygrafii  archeologicznej  wokół  zamku  oraz
charakterystyki i  datowania poszczególnych kontekstów z pozyskiwanego materiału
archeologicznego (ceramika , monety i.t.p.) 
Jest to najnowsza metodyka, która w Polsce nie była jeszcze stosowana. 

Wyniki  badań  będą  przedstawione  w  formie  opracowania  naukowego
zawierające interpretację badań, wnioski do dalszych badań naukowych oraz wnioski
konserwatorskie związane z ochroną zabytków wzgórza zamkowego w Pasłęku. Po
przeprowadzeniu badań ich wyniki zostaną zaprezentowane publicznie na specjalnej
konferencji w Sali Rycerskiej  UM w Pasłęku. 

Udział w procesie badawczym w formie społecznego konsultanta weźmie na
moją prośbę Pan profesor Józef Włodarski – Honorowy Obywatel Miasta i  Gminy
Pasłęk, znawca historii ziemi pasłęckiej, aktywny członek lokalnej społecznści naszej
gminy, który od wielu lat wspiera działalność pasłeckiego samorządu swoją bogatą
wiedzą historyczną i doświadczeniem.

Do udziału w badaniach jako społecznego konsultanta ds. architektonicznych
zaprosiłem Pana Tomasz Gdulę właściciela  Firmy Architektoniczno-Consultingowej
"Sagrada" z Gdyni, który z Pasłękiem związał się w 2014 kupując pasłęcką zabytkową
wieżę  ciśnień  oraz  kamieniczkę  przy  ul.  Dąbrowskiego.  Pan  Gdula  od  1997  r.  z
powodzeniem realizuje  swoje  projekty  zarówno w  kraju  jak  i  za  granicą,  posiada
również kwalifikacje z zakresu konserwacji zabytków architektury.

34.  W dniach 20-21 sierpnia 2016 r.  odbył się V Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku.
W pierwszym dniu w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku odbył się koncert organowy -
Noc z Organami Hildebrandta.
W drugim dniu zorganizowano konkurs na najciekawsze przebranie historyczne oraz
turniej  gmin.  Organizatorem jarmarku było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Lokalnej  "Kuźnia  Pruska".  Przedsięwzięcie  zostało  współfinansowane  ze  środków
Miasta i Gminy Pasłęk (kwota: 4.000 zł) oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu.

35. W dniach od 01.08.2016 r. do 09.09.2016 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk oraz
organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pasłęk mogą składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku propozycje projektów inwestycyjnych w
ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2017.

Budżet Obywatelski na 2017 rok stanowi kwota 200.000,00 zł, a zgłaszany do
realizacji pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł i
przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych gminy Pasłęk.

Na  projekty  zlokalizowane  na  terenie  miasta  Pasłęka  przeznacza  się  kwotę
125.400,00 zł.
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Na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk przeznacza się
kwotę 74.600,00 zł.

Więcej  informacji  na  temat  budżetu  obywatelskiego  znajduje  się  na  stronie
internetowej  gminy  Pasłęk  w  zakładce:  DLA  MIESZKAŃCÓW  /  BUDŻET
OBYWATELSKI.

Projekty  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  należy  składać  na  formularzu
ustalonym przez Radę Miejską w Pasłęku dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze
Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego  w Pasłęku.

36. Wszystkich miłośników literatury i historii, fanów czytelnictwa zapraszam do udziału
w kolejnej edycji NARODOWEGO CZYTANIA.
Akcja  publicznego  czytania  największych  polskich  dzieł  literackich  została
zainicjowana  przez  Prezydenta  RP  w  2012  r.,  a  jej  celem  jest  popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie
poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku,  w sobotę  3 września,  w całej  Polsce  czytana będzie  powieść
„QUO VADIS” Henryka Sienkiewicza.

Pasłęckie  czytanie  zaplanowano  od  godz.  11:00  do  14:00  na  Placu
Rekreacyjno Edukacyjnym przy ul. Jagiełły, a organizatorem przedsięwzięcia jest
Biblioteka Publiczna w Pasłęku.

Uczestnicy  akcji  będą  mogli  wykazać  się  wiedzą  o  czytanej  powieści  i  jej
autorze biorąc udział w quizie, dzieci zaś postaramy się zainteresować kolorowankami,
których tematem będzie starożytny Rzym.

Wszyscy  uczestnicy  otrzymają  zakładki  do  książek  promujące  akcję
Narodowego Czytania, a osoby, które przyniosą własne egzemplarze powieści będą
mogły przybić na nich okolicznościową pieczęć.

Wszyscy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą zgłosić swój
udział osobiście w Bibliotece Publicznej w Pasłęku pl. św. Wojciecha 5 (Czytelnia),
telefoniczne pod nr 55 248 30 55 lub mailowo: bppaslek@poczta.onet.pl. Zgłoszenia
przyjmowane są do 31 sierpnia br.

37. W dniu 18 września 2016 r. w Olsztynku odbędą się wojewódzkie dożynki. Udział w
tych dożynkach wezmą mieszkańcy sołectwa Stegny, którzy tradycyjnie zaprezentują
wykonany  na  tą  okazję  wieniec.  Od  wielu  lat  wieniec  dożynkowy  w Stegnie
przygotowują  mieszkańcy  sołectwa  wspólnie  z   Panią  Elżbietą  Wardzyńską  –
Prezesem  Stowarzyszenia  „Pokażmy,  że  można”  oraz  Panią  Krystyną  Steciuk,
sołtysem sołectwa Stegny.

Dożynki  Powiatowe  odbędą  się  w  tym roku  w dniu  9  września  2016  r.  w
Godkowie. Tradycyjnie Parafia  św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej organizuje
Dożynki Diecezjalne, które odbędą się w dniu 18 września 2016 r.

38. Serdecznie  zapraszam  Państwa  radnych,  sołtysów  oraz  wszystkich  mieszkańców
naszej  gminy  do  wspólnego  świętowania  Jubileuszu  719-lecia  Pasłęka.  Główne
uroczystości jubileuszowe odbędą się w dniu 10 września 2016 r. (sobota) na placu
parkingowym przy ul. Ogrodowej. W ramach jubileuszu zaplanowano liczne atrakcje
zarówno dla dzieci  i  dorosłych.  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do
udziału  w  przedsięwzięciach  jubileuszowych  w  strojach  nawiązujących  do  historii
Pasłęka.
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W dniu tym swoje święto będą obchodzić również pszczelarze z Terenowego Koła
Bartnik w Pasłęku, którzy w roku bieżącym obchodzą 70-lecie swojej działalności. 
Szczegółowy  program  jubileuszu  został  podany  do  publicznej  wiadomości  na
plakatach oraz na stronie internetowej gminy Pasłęk i lokalnych mediów.

Niniejsze  sprawozdanie  zostało  zamieszczone  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu
Miejskiego w Pasłęku w zakładce „Sesje Rady Miejskiej w Pasłęku”.

     Burmistrz Pasłęka 
dr Wiesław Śniecikowski

Przygotował:
Kierownik Ref. ORG
Damian Bereżański
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