BGK.271.28.2019.¢2

INFORMACJA

o ztozonych ofertach do przetargu nieograniczonego

Pastek, dnia 13 grudnia 2019 r.

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem dotyczgcym zaméwienia publicznego pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy Kresowej ciag pieszo — jezdny”, w oparciu o
przepisy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843) Zamawiajgcy - Urzad Miejski w Pasteku
niniejszym informuje, ze:
- na sfinansowanie zamowienia zamierza przeznaczy¢ kwote: 660 258,25 zt brutto
- w terminie skfadania ofert wplyneto szesé ofert

- W postepowaniu udziat bierze szesciu Wykonawcow

- termin realizacji zamoéwienia przewidziano na dzier: 31.08.2020r.

Data i godzina r ;
Lp. zlozenia oferty Nazwa i adres oferenta Warunki oferty
1 12.12.2019r. | Roboty Ziemne M. M. gggj}.ﬁa_ 235 r:'ii;i;* brutto
9:28 kI o, arewsieq oy, 11 — A2t Jankese Skrocenie okresu realizacji zamowienia: 31 dni
5 12.12.2019r. | Przedsiebiorstwo Uslugowe, ,DEWACO" W. H. ggﬁgj;ma, 56%9"2;1-;1;" M
1225 os. Wiadystawa Jagielly 3a/6, 82 — 440 Dzierzgon Skrécenié okresu realizacji zamoéwienia: 32 dni
) 13.12.2019r. | ,TRAKT" W. Sz. Sp. Jawna ggﬂg‘ma' iﬁsn?fe‘;’;i:*- brutto
i - Boh: Viesterplane:as, 19 ~4R0Fasick Skrocenie okresu realizacji zamowienia: 31 dni
Konsorcjum Firm )
1992.2019% | FHU  ELMER” - P. D., Wilczeta 103, 14 — 405 Wilczeta T s
. =0 PHU ,JURKOP” - J_ K., ul. St 704, 14400 Pagigh | REOImia 60 misslecy
" b R 0. e ase Skrocenie okresu realizacji zamoéwienia: 31 dni
" 13.122019r. | PartnerS.C., K. G. 8A R g:ﬂij;ma, ggamﬁggi:z;" brutto
2l Ul Ubarsion 0L 52— S00E#Ep Skrocenie okresu realizacji zaméwienia: 33 dni
6 13.12.2019r. ,DOMLUX" Sp z 0.0. g:agjﬁa- ggsmsn:g;:gyzt =
S ul-Augustyna Steffena 123, 14 400 Pasiek Skrécenie okresu realizacji zamoéwienia: 31 dni




