



Remont wnętrza parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126.

Etap 1 – Roboty budowlano-instalacyjne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZMIAN SIWZ z dnia 09.08.2018 r.

1. Rozdział 1 - pkt IV. Termin wykonania umowy
 - 1) było: „Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia **30 listopada 2018 r.**”
 - 2) zmieniono na: „Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia **15 grudnia 2018 r.**”
2. Rozdział 3 – Umowa - § 5
 - 1) było: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do dnia **30 listopada 2018 r.**”
 - 2) zmieniono na: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do dnia **15 grudnia 2018 r.**”

